

საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მიმოხილვა

საინვესტიციო პროექტების მართვის რეფორმის მიმდინარეობა

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგიის ფარგლებში, საინვესტიციო პროექტების სრული ციკლის დანერგვა მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. რეფორმის ამ მიმართულებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წლების მანძილზე აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საფინანსო ინსტიტუტებთან.

მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული სახელმწიფო ხარჯების მიმოხილვის (Public Expenditure Review) საფუძველზე, მსოფლიო ბანკის ტექნიკური დახმარებით მომზადდა საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევი და მეთოდოლოგია. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N191 დადგენილება „საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე“ და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 22 ივლისის N165 ბრძანება (ცვლილება „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანებაში). აღნიშნული გზამკვლევი და მეთოდოლოგია არეგულირებს 5 მლნ ლარზე მეტი ღირებულების საინვესტიციო პროექტების მომზადების, წინასწარი შერჩევის, შეფასების, ბიუჯეტირების, განხორციელების, მონიტორინგის და განხორციელების შემდგომი შეფასების პროცესებს.

საინვესტიციო პროექტების მართვის სრულყოფილად დანერგვის შედეგად გაუმჯობესდება საინვესტიციო პროექტების შერჩევის მექანიზმები და უზრუნველყოფილი იქნება ობიექტურ ანალიზზე დაფუძნებული პროექტების გათვალისწინება ბიუჯეტში. აღნიშნული კი თავის მხრივ გააუმჯობესებს საშუალოვადიან დაგეგმვას და სახელმწიფო ფინანსების ეფექტიანად გამოყენებას.

საინვესტიციო პროექტების მართვის რეფორმის დანერგვა კომპლექსური პროცესია, დაკავშირებულია მთელ რიგ სირთულეებთან შესაბამისი ცოდნის მიღებისა და ტრენინგების საჭიროების კუთხით. ამ მიზნით 2017 წლიდან შესაძლებლობების ფარგლებში, დონორების (WB, USAID, EU, GIZ და სხვა) მხარდაჭერით, უკვე ჩატარდა არაერთი ტრენინგი და სამუშაო შეხვედრა საქართველოს სამინისტროების და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებისთვის და აქტიურად გრძელდება მუშაობა ამ მიმართულებით.

საინვესტიციო პროექტების მართვის რეფორმის თანმიმდევრული დანერგვის მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მოთხოვნით 2018 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ტექნიკური დახმარების მისიის ფარგლებში მომზადდა საინვესტიციო პროექტების მართვის შეფასების დოკუმენტი (Public Investment Management Assessment Report - PIMA). 2022 წელს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის მიერ განხორციელდა საინვესტიციო პროექტების მართვის შეფასების (PIMA) განახლება და კლიმატის საინვესტიციო პროექტების მართვის შეფასების (C-PIMA) მომზადება.

სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) 2022 წლის შეფასების მიხედვით, რომელიც მოიცავს 2021 წლის ჩათვლით პერიოდს, საინვესტიციო პროექტების მართვის ინდიკატორი შეფასდა „A“ ქულით (სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) 2018 წლის შეფასებით აღნიშნული ინდიკატორის შეფასება იყო „D“).

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 8 ოქტომბრის №385 ბრძანებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი საინვესტიციო პროექტების შეფასების და

შესაბამისი ღონისძიებების შესასრულებლად. დონორების მხარდაჭერით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ეხმარება როგორც საერთაშორისო, აგრეთვე ადგილობრივი ექსპერტი აღნიშნული სისტემის დანერგვასა და მეთოდოლოგიური მითითებების დახვეწაში.

შექმნილია საინვესტიციო პროექტების მართვის უწყებათაშორისი კომისია, ასევე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში შექმნილია სამუშაო ჯგუფი (საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 26 დეკემბრის N411 ბრძანება). აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცებულია სამუშაო ჯგუფის დებულება და საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების რეესტრის ფორმა. ასევე, მომზადებულია საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების ელექტრონული მოდულის კონცეფცია. მიმდინარეობს აღნიშნული მოდულის ინტეგრირება ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ პროგრამაში (ebudget.ge) მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ამასთან, მიმდინარეობს მუშაობა საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მეთოდოლოგიის გადამუშავებაზე.

საინვესტიციო პროექტების მართვის დანერგვა მნიშვნელოვანი კომპონენტია ევროკავშირის ფინანსური დახმარების (EU - ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშვალდებულება) რეფორმის ფარგლებში.

აღნიშნული დანართით წარმოდგენილია ინფორმაცია 32 კაპიტალური პროექტის შესახებ.

კაპიტალური პროექტების დანართი

„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანდართული კაპიტალური პროექტების დანართი მოიცავს 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პერიოდისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულ, „კაპიტალურ პროექტად კლასიფიცირებული“ პროგრამების და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიმდინარე და განსახორციელებელი საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების შესახებ შემდეგ ინფორმაციას:

- პროექტის პროგრამული კოდი და პროექტის დასახელება;
- პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი;
- პროექტის განმახორციელებელი;
- პროექტის აღწერა და მიზანი;
- პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი;
- დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ;
- პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი;
- კაპიტალური პროექტების დაფინანსების მოცულობები, კერძოდ, გასული წლის ჩათვლით პროექტის ფაქტიური ხარჯი, მიმდინარე წლის გეგმა, დაფინანსების მოცულობები დასაგეგმი საშუალოვადიანი (4 წლიანი) პერიოდისთვის წლების მიხედვით და პროექტის მთლიანი ღირებულება.

კაპიტალური პროექტების დანართის მომზადება საბიუჯეტო განაცხადის ნაწილია და ხორციელდება ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული პროგრამის (eBudget.ge) მეშვეობით.

„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანდართული კაპიტალური პროექტების დანართი მომზადებულია მხარჯავი დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე და მოიცავს 72 კაპიტალურ პროექტად კლასიფიცირებულ პროექტს (პროგრამა/ქვეპროგრამა) ჯამური მოცულობით 2023 წელს 3,8

მილიარდ ლარზე მეტია, ხოლო პროექტების მთლიანი ღირებულება 2023-2026 წლებში 14 მილიარდ ლარზე მეტია. აღნიშნული პროექტების მთლიანი ღირებულების 82 პროცენტამდე მიმდინარე, უკვე დაწყებული პროექტებია, რომელიც ძირითადად ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ, საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, (ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა, შიდასახელმწიფოებრივი გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია), რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის მიმართულებით, ასევე საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიმართულებით.

კაპიტალური პროექტების დანართში წარმოდგენილი პროექტებიდან 9 პროექტი წარმოადგენს ახალ კაპიტალურ პროექტს, რომელთა დაფინანსების მოცულობა ამ დანართში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების მოცულობის 11 პროცენტის ფარგლებშია 2023 წლისთვის.

1. ახალი საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მოკლე მიმოხილვა

საინვესტიციო პროექტების მართვის დანერგვის ციკლის ფარგლებში პირველად 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პაკეტის შემადგენელი ნაწილი გახდა ახალი საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკური ანალიზები და წარედგინა საქართველოს პარლამენტს შემაჯამებელ ანგარიშთან ერთად.

წარმოდგენილი ინფორმაცია აჯამებს სამუშაო ჯგუფის მიერ განხილულ 13 საინვესტიციო/კაპიტალურ პროექტს. მათ შორის, 9 პროექტი წარმოდგენილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, 1 პროექტი წარმოდგენილია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ, ხოლო 3 პროექტი განხილულია დონორებთან თანამშრომლობის ფარგლებში. პროექტების ეკონომიკური ანალიზი ემყარება ინიციატორი უწყების მიერ წარმოდგენილ დაშვებებს.

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს მოკლე შემაჯამებელ ინფორმაციას ყველა პროექტთან მიმართებაში, მათ შორის ძირითად დაშვებებს, მსჯელობის ლოგიკას და ანალიზის შედეგებს (NPV, IRR, ENPV, EIRR). დოკუმენტს თან ახლავს დანართები, რომელიც მოიცავს თითოეული პროექტის ხარჯთ-სარგებლიანობის ანალიზს, მათ შორის დაშვებებს და მათგან გამომდინარე კალკულაციებს, პროექტის შექმნის, შენახვისა და ოპერირების ხარჯებს პროექტის სრული ციკლის მანძილზე (ანალიზის პერიოდი განსაზღვრულია მეთოდოლოგიით), შემოსავლების პროგნოზებს და მათ ალტერნატივებს.

პროექტების ნაწილისათვის სამუშაო ჯგუფს შესაძლებლად მიაჩნია მათი შემდგომ ეტაპზე გადასვლა და ხარჯების საშუალოვადიან პროგნოზებში მათი ასახვა. ნაწილისათვის რეკომენდირებულია დამატებითი ანალიზი შემდგომ ეტაპზე გადასასვლელად, ხოლო პროექტების ნაწილის დაფინანსებასთან მიმართებაში სამუშაო ჯგუფს ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად არ მიაჩნია მათი ხარჯების პროგნოზებში ასახვა.

სამუშაო ჯგუფი კვლავ აგრძელებს ამ პროექტების, ასევე სხვა ახალი პროექტების ანალიზზე და დაშვებების დახვეწაზე მუშაობას და დონორული მხარდაჭერით შესაბამის ექსპერტებთან თანამშრომლობას.

ქვემოთ განხილულია სამუშაო ჯგუფის მიერ შეფასებული შემდეგი საინვესტიციო პროექტების შემაჯამებელი ინფორმაცია:

1. საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სტეფანწმინდა-გველეთის მონაკვეთის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სტეფანწმინდა-გველეთის მონაკვეთის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	არსებული საავტომობილო გზა თავისი რელიეფიდან გამომდინარე გამოირჩევა სივიწროვით და მკვეთრი მოსახვევებით, რის გამოც ავტოტრანსპორტის გადაადგილება, განსაკუთრებით კი სატვირთო ავტომობილების გართულებულია, რიგ ადგილებში ორი სატვირთოს გვერდის ავლა შეუძლებელია, რაც იწვევს დალოდებას და შესაბამისად მოძრაობის შეფერხებას. რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას და საფრთხეს უქმნის როგორც გზაზე მოძრავი ავტოტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილებას, აღნიშნულს ამასთანავე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს გადაადგილების დროსა და ხარჯებზე.
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ფარგლებში, ალტერნატიული მიმართულებების და მრავალფუნქციური შედარებების საფუძველზე დადგინდა, რომ ავტოტრანსპორტის პროგნოზირებული ინტენსივობა საშუალო ზრდის ტემპით შემდეგი 20 წლის განმავლობაში გაიზრდება (2045 წლისათვის AADT 18 371-ს) და ახალი გზის მშენებლობა ზემოხსენებული გარემოებებიდან გამომდინარე კრიტიკულად აუცილებელია სტეფანწმინდა-გველეთის მონაკვეთისათვის, რომელსაც ექნება საგრძნობლად გაუმჯობესებული პარამეტრები, რაც გაზრდის დერეფნის გამტარუნარიანობას, შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები, გაიზრდება გადაადგილების სიჩქარეები, საგრძნობლად გაუმჯობესდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება.
<i>შეფასების პერიოდი</i>	22 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები

	არაფრის კეთება	გზის გაყვანა
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება</i>	-	372,000,000 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები¹</i>	73,999,966 ლ	55,599.3 ლ
<i>საშუალო წლიური შემოსავალი²</i>	-	28,341,270.8 ლ
<i>NPV³</i>	-701,643,887.68 ლ	-420,515,511.01 ლ
<i>IRR⁴</i>		#NUM!
<i>B/C⁵</i>	0.0	0.37
<i>E/NPV</i>		-417,501,495.58 ლ
<i>E/IRR</i>		#NUM!
<i>E/B/C</i>		0.37

2. დაბა მესტიის ლაღამის უბნის რეაბილიტაცია

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	დაბა მესტიის ლაღამის უბნის რეაბილიტაცია
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	პროექტის შედეგად, ლაღამის უბანში მოხდება უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა, შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები, გაიხსნება „გესთჰაუსები“ და კვების ობიექტები, მოხდება ინვესტიციების მოზიდვა და შედეგად გაიზრდება “ბიზნესის სიმჭიდროვე“, რაც უპირველეს ყოვლისა აისახება რეგიონისა და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე, მოსახლეობის დასაქმებასა და შემოსავლებზე.
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	ლაღამი წარმოადგენს დაბა მესტიის ერთ-ერთ ისტორიულ უბანს. იგი შეფენილია მდ. მესტია ჭალას ხეობის მარჯვენა ფერდობზე. ობიექტი გამოირჩევა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების განსაკუთრებული სიმრავლით და ასევე მაქსიმალურად არის შენარჩუნებული ისტორიულ-ურბანული ქსოვილი. დღეისათვის არ არის სრულად გამოყენებული მისი განვითარების პოტენციალი (რადგან გაუმართავია საინჟინრო ინფრასტრუქტურა და დეგრადირებულია საცხოვრებელი გარემო). როგორც ყველგან სვანეთში, აქაც კულტურული მემკვიდრეობის

¹ ხარჯებში შედის: მიმდინარე ხარჯი, ავტომობილის ექსპლუატაციის ხარჯი, გადაადგილების დროის ხარჯი, გამონახობლქვის (CO2) ხარჯი

² შემოსავალში შედის:ავტომობილების ექსპლუატაციის ხარჯის შემცირება, გადაადგილების დროის ხარჯის შემცირება, CO2 შემცირება

³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁴ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>მეგლები წარმოადგენს ეკონომიური განვითარების მნიშვნელოვან რესურსს. ამ რესურსის გონივრული განვითარება ხელს უწყობს ინვესტიციების მოზიდვას, ტურისტული სერვისებისა და ინფრასტრუქტურის შექმნას. ასევე ხელს შეუწყობს ადგილზე მცირე სამეწარმეო-სავაჭრო საქმიანობას. თუ გავითვალისწინებთ საქართველოში ტურიზმის განვითარების ტენდენციებს ცხადია, რომ სვანეთის რეგიონში დამატებითი მიმზიდველობის ცენტრის შექმნას და ახალი განთავსების ადგილების წარმოქმნის ალტერნატივა არ აქვს.</p>
--	---

3. მდგრადი ურბანული მობილობა ქალაქ თბილისისთვის

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	მდგრადი ურბანული მობილობა ქალაქ თბილისისთვის
<i>პროექტის წარმდგენი მხარე/დაწესებულება/უწყება</i>	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>ერთიანი გონიერი სატრანსპორტო სისტემის (ITS) პლატფორმის შექმნა თბილისში, აერთიანებს ყველა მონაწილე მხარის სიმლიერეს, რესურსებსა და შესაძლებლობებს, რომელიც წარმოადგენილი იქნება ერთიანი სისტემის ინტერფეისში.</p> <p>ერთიანი გონიერი სატრანსპორტო სისტემის პლატფორმა შეიძლება ჩაითვალოს ქოლგა პლატფორმად, რომელიც საშუალებას აძლევს სხვადასხვა მომხმარებლების ურთიერთქმედების საშუალებას, ინდივიდუალურად თუ ერთიანად სხვა მხარეებთან ერთად.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>თბილისის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, მოქალაქეების მონაცემებისა და საჩივრების მიხედვით, გვაქვს პრობლემები მაღალი ხარისხის ინტეგრირებულ სატრანსპორტო სისტემასთან დაკავშირებით, ასევე გვაქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები საგზაო მოძრაობასთან და ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით. თბილისი ბოლო წლების განმავლობაში ავტომობილების მფლობელობის ძლიერ ზრდას განიცდის, რაც 2011 წელს 1000 მოსახლეზე 242 ავტომობილი იყო, 2015 წელს კი 1000 მოსახლეზე 281 ავტომობილი.</p>
<i>შეფასების პერიოდი</i>	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	(ITS) პლატფორმის შექმნა
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება</i>	-	73,080,666 ლ

საშუალო წლიური ხარჯები ⁶	3,387,265.8 ლ	5,511,894.6 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი ⁷	-	8,771,419.1 ლ
NPV ⁸	-26,530,311.14 ლ	-48,603,131.60 ლ
IRR ⁹	#NUM!	-4%
B/C ¹⁰	0.00	0.56
E/NPV		217,731,490.32 ლ
E/IRR		27%
E/B/C		2.95

4. იმერეთის რეგიონში კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	იმერეთის რეგიონში კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა
პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება	შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
პროექტის მოკლე აღწერა	პროექტი ითვალისწინებს სამტრედიაში, ვანსა და ბაღდათში: <ul style="list-style-type: none"> • წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას; • ჩამდინარე წყლების დაგროვების/დამუშავების სისტემის დანერგვასა და გაუმჯობესებას; • კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას
საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება	დღევანდელი მდგომარეობით სამტრედიაში, ვანსა და ბაღდათში არსებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა ვერ პასუხობს გარემოს დაცვის, წყალმომარაგებით მოსახლეობის უზრუნველყოფისა და წყლის რესურსების საერთაშორისო სტანდარტებს. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის ნაწილს აქვს წვდომა ცენტრალიზებულ წყალმომარაგებაზე, ქალაქების მოსახლეობის გარკვეულ რაოდენობას კვლავაც გრაფიკით მიეწოდება წყალმომარაგება, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს აღნიშნულ ქალაქებში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, კერძოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, სიღარიბის დონესა და მოსახლეობის რაოდენობის კლებაზე

⁶ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი, გაუთვალისწინებელი ხარჯები

⁷ შემოსავალში შედის: პარკინგის ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი, ავტობუსის ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი

⁸ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹⁰ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

შეფასების პერიოდი	18 წელი
-------------------	---------

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა
მოთხოვნილი დაფინანსება	-	257,600,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები	1,668,011 ლ	2,975,030 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი	891,485 ლ	2,890,357 ლ
NPV ¹¹	-4,932,166 ლ	-209,615,346 ლ
IRR ¹²	#NUM!	-18%
E/NPV		28,109,000 ლ
E/IRR		9.4%

5. აჭარაში მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მექანიკური ბიოლოგიური დამუშავება (MBT)

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	აჭარაში მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მექანიკური ბიოლოგიური დამუშავება (MBT)
პროექტის წარმდგენი მხარე/დაწესებულება/უწყება	აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი
პროექტის მოკლე აღწერა	<p>MBT - მექანიკური ბიოლოგიური დამუშავება არის მყარი ნარჩენების დამუშავების დადასტურებული ტექნოლოგია, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა მექანიკურ და ბიოლოგიურ საფეხურებს, სადაც ხდება ბიოდეგრადირებადი მასალის სტაბილიზაცია, გადამუშავებადი მასალების აღდგენა და/ან კომპოსტირება, აგრეთვე ნაგვის წარმოშობის საწვავის (RDF) წარმოება. ამ დამუშავების მთავარი შედეგია ნაგავსაყრელებზე მიმავალი ნარჩენების მოცულობის, ასევე მისი ემისიის პოტენციალის მნიშვნელოვნად შემცირება, რაც გამოიწვევს მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას. პროექტის კომპონენტები:</p> <ol style="list-style-type: none"> მექანიკური დამუშავება <ul style="list-style-type: none"> გადამუშავებადი მასალების დახარისხება; ბიოლოგიური ფრაქციების გაცრა; ხელისშემშლელი კომპონენტების აღმოფხვრა. ბიოლოგიური დამუშავება

¹¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹² იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

	<ul style="list-style-type: none"> • სტაბილიზაცია (კომპოსტირების მსგავსი პროცედურა) შემდეგი მიზნებისთვის: <ul style="list-style-type: none"> o რაოდენობის შემცირება; o ემისიის შემცირება; • ბიოგამოშრობა RDF საწვავის მიღების მიზნით
საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება	<p>ცეცხლაურის ახალი ნაგავსაყრელი 20 წლიანი ფუნქციონირებისთვის იყო გათვლილი, თუმცა აჭარაში წარმოქმნილი ნარჩენის გაზრდილი რაოდენობისა და გურიის რეგიონიდან ნარჩენების ცეცხლაურის ნაგავსაყრელზე მოხვედრის გამო, მოსალოდნელია ნაგავსაყრელის სიცოცხლის ხანგრძლივობის განახევრება.</p> <p>მექანიკური ბიოლოგიური დამუშავების (MBT) მთავარი მიზანია, მნიშვნელოვნად შეამციროს ნაგავსაყრელზე მოხვედრილი ნარჩენების რაოდენობა და მისი ემისიები (გაჟონვა და გაზი). შედეგად, MBT მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს ნაგავსაყრელის სასიცოცხლო ციკლს და გარდა ამისა, MBT-ის დანერგვა ზრდის გადამუშავებადი მასალების აღდგენის წილს, რაც ხელს უწყობს საქართველოს გადამუშავების მიზნების მიღწევას.</p>
შეფასების პერიოდი	20 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	მყარი ნარჩენების დამუშავება
მოთხოვნილი დაფინანსება	-	52,706,200.0 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები	2,977,748.6 ლ	19,444,912.7 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი	1,626,186.9 ლ	10,088,067.5 ლ
<i>NPV</i> ¹³	-11,318,572.1 ლ	-75,190,888.0 ლ
<i>IRR</i> ¹⁴	#NUM!	#NUM!
<i>B/C</i> ¹⁵	0.59	0.65
<i>E/NPV</i>		131,002,263.0 ლ
<i>E/IRR</i>		75%

6. საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტი (GRAIL)

პროექტის შესახებ ინფორმაცია

¹³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹⁴ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

<i>პროექტის დასახელება</i>	საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტი (GRAIL)
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იუსტიციის სამინისტრო/საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	პროექტს სამი კომპონენტი აქვს: <ul style="list-style-type: none"> • 1-ელი კომპონენტი „მდგრადი სარწყავი სოფლის მეურნეობა“ • მე-2 კომპონენტი „სასოფლო-სამეურნეო მიწების მართვის გაუმჯობესება“; • მე-3 კომპონენტი „პროექტის მართვა“
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	საქართველოში სოფლის მეურნეობის, წყლის და მიწის სექტორების პრობლემები და შესაძლებლობები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ამ პროექტის მიზანია იმ სამი ძირითადი პრობლემის ერთდროულად გადაჭრა, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზრდას: (1) ურწყავ სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებულება, რაც ამძაფრებს კლიმატთან დაკავშირებულ რისკებს, განადგურებული საირიგაციო ინფრასტრუქტურა, რომლის გამოც შეუძლებელია ფერმერებისთვის სათანადო საირიგაციო მომსახურების გაწევა; (2) სარწყავი სოფლის მეურნეობის დაბალი პროდუქტიულობა შიდასამეურნეო საირიგაციო აღჭურვილობაში, მაღალი ღირებულების სს კულტურების აგროტექნოლოგიებში ინვესტიციების სიმცირის, ასევე აგრობიზნესების და სავაჭრო სექტორის მცირე პოტენციალის გამო; (3) სასოფლო-სამეურნეო მიწების არაეფექტიანი გამოყენება, რის შედეგადაც სახელმწიფო ბიუჯეტი კარგავს შემოსავლებს, კომერციულ სოფლის მეურნეობაში ინვესტირება მცირეა, სამოვრები ნადგურდება და სასოფლო-სამეურნეო წარმოება დაბალპროდუქტიულია.
<i>შეფასების პერიოდი</i>	30 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	ირიგაცია + ღირებულების ჯაჭვები	ირიგაცია + ღირებულების ჯაჭვები + მიწა
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება</i>	341,088,000.0 ლ	408,000,000.0 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები</i>	23,787,324.2 ლ	26,017,724.2 ლ
<i>საშუალო წლიური შემოსავალი</i>	88,617,256.1 ლ	94,161,993.5 ლ

<i>NPV</i> ¹⁶	249,968,000.0 ლ	275,808,000.0 ლ
<i>IRR</i> ¹⁷	13.3%	13.5%
<i>B/C</i> ¹⁸	1.7	1.6

7. ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მოდერნიზაცია (EIB, AFD)

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მოდერნიზაცია (EIB, AFD)
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>კაპიტალური ინვესტიცია ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მოდერნიზაციაში: ძირითადი არხების, მეორადი და მესამე არხების ქსელებში და საკონტროლო სტრუქტურებში დაფიქსირებული ტექნიკური ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და სარწყავი წყლის ადეკვატური, დროული და საიმედო მიწოდების მისაღწევად 19,000 ჰა-ზე მეტი მიწისთვის, რომელიც შესაფერისია სარწყავი სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისთვის, კონკრეტული მოდერნიზაციის მიდგომა მოითხოვს მცირე რემონტს ცალკეული კომპონენტების რეკონსტრუქციის დასასრულებლად, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მცირე სამუშაოები პალდოს სათავე ნაგებობაზე; - ზედა მთავარი არხის, ქვედა მთავარი არხის და ლილო-მარტყოფის მთავარი არხის შემოხაზული არხის მონაკვეთების შეკეთება და დარჩენილი თიხის მონაკვეთის მოპირკეთება. მოდერნიზაცია განიხილება მხოლოდ სოფელ მარტყოფამდე; - მეორადი და მესამეული ღია არხის გამანაწილებელი სისტემების გადაფორმება და მოპირკეთება და მილსადენების დამონტაჟება მესამეულ გამანაწილებელ სისტემაში, სადაც ეს შესაძლებელია; - საჭიროებისამებრ, მეორადი განაწილების სისტემაში გასასვლელების უზრუნველყოფა, მათ შორის სოფლებში, საჭიროებისამებრ; - მესამეული ერთეულის წყლის განაწილების განვითარება ღია არხების სისტემებით ან ზეწოლის ქვეშ არსებული მილების სისტემებით, საჭიროების შემთხვევაში; - სოფლებისკენ მიმავალი მესამე/კვარტალური არხების ინვესტიცია; - სადრენაჟე სისტემების სარემონტო სამუშაოები; - კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემები

¹⁶ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹⁸ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

<p>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</p>	<p>ზემო სამგორის სარწყავი სისტემას აქვს სავარაუდო საპროექტო ფართობი თითქმის 30,000 ჰა, საიდანაც პოტენციური სარწყავი ფართობი შეადგენს 19,129 ჰა-ს. ბოლო წლებში, მხოლოდ დაახლოებით 6000 ჰა, ანუ პოტენციური სარწყავი მიწის ფართობის ერთი მესამედი იყო დადებული სარწყავი წყლით მომარაგებისთვის, სიმინდის, ბალახის/იონჯის და ბაღის კულტურების გაშენებისთვის. ძირითადი, მეორადი და მესამე არხების ქსელებისა და საკონტროლო სტრუქტურების ძლიერ დანგრეულმა მდგომარეობამ, რომელიც გამოწვეულია ტექნიკური და ინვესტიციების ნაკლებობით, გამოიწვია არასანდო სარწყავი წყლით მომარაგება, წყლის მაღალი დანაკარგები, რაც დაემატა მცირე ინვესტიციას ფერმაში თანამედროვე სარწყავ ტექნიკაში.</p> <p>შედეგად, ფერმერები არ შეიძლება დაეყრდნონ რწყვას მოსავლის წარმოებისთვის და ისინი დამოკიდებულნი არიან წვიმიანი სოფლის მეურნეობაზე და მეცხოველეობის ფართო ძოვებაზე. ზოგიერთ ფერმერს მიწების მიტოვება მოუწია. შედეგად, ფერმერები მოსავლის წარმოებისთვის მორწყვას ვეღარ დაეყრდნობოდნენ. ამიტომ, ისინი დამოკიდებულნი იყვნენ წვიმიანი სოფლის მეურნეობაზე და მეცხოველეობის ფართო ძოვებაზე. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბევრ ფერმერს მოუწია ნაყოფიერი მიწის მიტოვება დიდი ურბანული ცენტრების (თბილისი და რუსთავი) სიახლოვის მიუხედავად, სადაც ბაზრებია განთავსებული. ამ ფერმერებს აღარ შეეძლოთ დაეყრდნოთ ძალიან უხარისხო სარწყავი სისტემას მდგრადი მოსავლის კულტივირებისთვის და შემოსავლის შესაქმნელად.</p>
<p>შეფასების პერიოდი</p>	<p>35 წელი</p>

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	მყარი ნარჩენების დამუშავება
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება</i>	-	368,261,937.0 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები</i>	926,399.0 ლ	18,531,897.3 ლ
<i>საშუალო წლიური შემოსავალი</i>	15,989,405.4 ლ	71,191,108.5 ლ
<i>NPV¹⁹</i>	211,268,660.7 ლ	206,012,713.5 ლ
<i>IRR²⁰</i>	#NUM!	13,7%
<i>B/C²¹</i>	-19,40	1.69
<i>E/NPV</i>		235,686,787.6 ლ

¹⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

²⁰ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

²¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

<i>E/IRR</i>	15,2%
--------------	-------

8. ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მუნიციპალური განვითარების ფონდი
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	დაგეგმილია მუნიციპალიტეტებში ცენტრალური უბნების ურბანული განახლება, ტურისტულად მიმზიდველი სივრცეების შექმნა-განვითარება და სხვადასხვა სახის შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია 200,0 მლნ ლარი. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების შერჩევასა და შეფასებაზე და კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ დაიწყება პროექტების განხორციელება.
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	მნიშვნელოვანია გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტებში არსებული ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტაციას საჭიროებს შენობა-ნაგებობები, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, საინვესტიციო მიმზიდველობის ამალგების, ადგილზე ტურისტული პოტენციალის გაზრდის, ასევე მოსახლეობის სოციალური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით.
<i>პროექტის ღირებულება</i>	600,0 მლნ ლარი

9. 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მხარდამჭერი ღონისძიებები

პროექტის შესახებ ინფორმაცია

<i>პროექტის დასახელება</i>	2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მუნიციპალური განვითარების ფონდი
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>საქართველოს მთავრობის მიერ აღებულია ვალდებულება ბაკურიანში 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩასატარებლად. აღნიშნულის განსახორციელებლად დაგეგმილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, მათ შორის, ყინულის მოედნის და სათხილამურო ტრამპლინის მოწყობა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია 25,0 მლნ ლარი. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების ალტერნატივების შერჩევასა და შეფასებაზე და კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ დაიწყება პროექტების განხორციელება.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>საერთაშორისო ვალდებულების შესასრულებლად, 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩასატარებლად არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოწყობილი და საჭიროა სამშენებლო და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად შესაბამისი სამუშაოების განხორციელება. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლებას, საინვესტიციო მიმზიდველობის ამაღლებას, ადგილზე ტურისტული პოტენციალის გაზრდას, ასევე მოსახლეობის სოციალური გარემოს გაუმჯობესებას.</p>
<i>პროექტის ღირებულება</i>	125,0 მლნ ლარი

10. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მუნიციპალური განვითარების ფონდი
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	მუნიციპალიტეტებში განხორციელდება 800-ზე მეტი ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების დასაფინანსებლად 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია 100,0 მლნ ლარი.
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	ადრეულ ასაკში განათლება უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ის ქმნის საფუძველს ბავშვის შემდგომი ზრდისა და განვითარებისთვის. ბავშვების ადრეულ განვითარებაში ჩადებული ინვესტიცია დადებითად აისახება არა მხოლოდ მცირეწლოვანი ბავშვების ჯანმრთელობაზე, კეთილდღეობაზე, სწავლასა და დაცულობაზე, არამედ ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზეც საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. საქართველოში არსებული საბავშვო ბაღების ნაწილი საჭიროებს რეაბილიტაციას და აღჭურვას, ასევე მიზანშეწონილია დამატებით საბავშვო ბაღების მშენებლობა რიგ მუნიციპალიტეტებში.
<i>პროექტის ღირებულება</i>	1,200.0 მლნ ლარი

საჯარო სკოლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მომზადდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროექტები.

საინვესტიციო პროექტების მეთოდოლოგიის მიხედვით მომზადებული ფინანსური და ეკონომიკური გაანგარიშებების მიხედვით პროექტები არ არის მომგებიანი. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია სოციალურად მნიშვნელოვანია, ქმნის საზოგადოებრივ სიკეთეს და მათი განხორციელებით გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელი შეეწყობა ეკონომიკურ განვითარებას. განათლებისა და მეცნიერების სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანია განათლების უწყვეტი და მდგრადი სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ნებისმიერი ასაკის ადამიანის განვითარებას, მისთვის როგორც სრულფასოვანი ცოდნის მიწოდებას, ასევე ამ ცოდნის შემოქმედებითი დამუშავების და პრაქტიკული გამოყენების უნარებით აღჭურვასაც.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისთვის შესაბამისი სახსრები არსებული ფისკალური რესურსის ფარგლებში ყოველწლიურად გათვალისწინებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში.

1. ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №11 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №11 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარე/დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	პროექტის განხორციელების შედეგად 450-მდე ბენეფიციარი ისწავლის ერთ ცვლაზე, გადაწყდება ყოველწლიურად სკოლაში ჩარიცხვის მსურველთა პრობლემა და რაც მთავარია, ერთი ოჯახიდან გამოსული მოსწავლეების ერთ ცვლაზე გადანაწილებით სოციალურად დაუცველ ოჯახების (ასეთი კონტინგენტის 80%-ია) მშობლებს საშუალება მიეცემათ იმუშაონ, რასაც ვერ ახერხებდნენ ცვლიანობის გამო. მოსწავლეებს კი ტიპურ საგანმანათლებლო შენობაში ექნებათ უსაფრთხო კომფორტული სასწავლო გარემო. სკოლას დაეზოგება ვაუჩერული დაფინანსებით მიღებული თანხები, რომლებიც ხმარდება იჯარას. სკოლის სპორტული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს თემიც, რაც ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და დევნილების ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციას.

<p><i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i></p>	<p>სსიპ-ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის #11 საჯარო სკოლა 1998 წლიდან ფუნქციონირებს ქ. ზუგდიდში იჯარით აღებულ შენობაში. უკანასკნელ პერიოდში იჯარის ხარჯები გასამმაგდა (გახდა 15 000 ლარი წლიურად), რასაც სკოლის ბიუჯეტი ხანგრძლივად ვერ გასწვდება. საყურადღებოა ის, რომ შენობა არასაგანმანათლებლო დანიშნულებისაა და სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვა ვერ ხერხდება: არ არის ლაბორატორიები, სპორტული დარბაზი/მოედანი, სააქტო დარბაზი, სრულყოფილი ადაპტირებული შშმ მოსწავლეებისათვის, სკოლის შენობის ფართი (800 მ2), არ იძლევა სკოლაში სწავლის მსურველთა გაზრდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების საშუალებას. ორ ცვლაზე მოსწავლეთა კონტინგენტი 450-მდეა და ყოველწლიურად 50-60 ბენეფიციარის განცხადება დაუკმაყოფილებელი რჩება, რადგან შენობის ფართი არ იძლევა კონტინგენტის გაზრდის შესაძლებლობას. სკოლა ზამთრის პერიოდში თბება ელექტრომახურებლებით, მაგრამ ამორტიზირებული ხის კარ-ფანჯრები ვერ უზრუნველყოფს საკლასო ოთახებში სითბოს შენარჩუნებას, არ არის საკმარისი თითო მოსწავლეზე სტანდარტით გათვალისწინებული საკლასო ფართი, რაც ინდივიდუალური მერხების გამოყენების საშუალებასაც არ იძლევა.</p>
<p><i>შეფასების პერიოდი</i></p>	<p>15 წელი</p>

<p>პროექტის ფინანსური მახასიათებლები</p>		
	<p>არაფრის კეთება</p>	<p>სკოლის აშენება</p>
<p><i>მოთხოვნილი დაფინანსება²²</i></p>	<p>-</p>	<p>8,501,000 ლ</p>
<p><i>კაპიტალური ხარჯი</i></p>	<p>-</p>	<p>8,000,000 ლ</p>
<p><i>საშუალო წლიური ხარჯები²³</i></p>	<p>911,261.1 ლ</p>	<p>802,833.8 ლ</p>
<p><i>საშუალო წლიური შემოსავალი²⁴</i></p>	<p>649,461.5 ლ</p>	<p>670,704.1 ლ</p>

²² ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 8,501,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 8 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 225 500 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-240 000 ლარი

²³ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი, შენობის იჯარა,

²⁴ შემოსავალში შედის: იჯარიდან მიღებული შემოსავალი, ვაუჩრული დაფინანსება

<i>NPV</i> ²⁵	-1,949,992.41 ლ	-7,777,463.84 ლ
<i>IRR</i> ²⁶	#NUM!	#NUM!
<i>B/C</i> ²⁷	0.75	0.38

2. ქალაქ აბაშის №2 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	ქალაქ აბაშის №2 საჯარო სკოლის მშენებლობა
პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის მოკლე აღწერა	სსიპ - ქალაქ აბაშის N2 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე შესაძლებელია 450 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლის შენობის აშენება. მოსწავლეებს ექნებათ ინოვაციური, ენერგო ეფექტური, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შენობა, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს სწავლა - სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებს. მოსწავლეებს ექნებათ სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა კომფორტულ და უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოში. ეს შესაძლებლობა ხელმისაწვდომი იქნება როგორც ქალაქის, ასევე სოფელში მცხოვრები მოსწავლეებისათვის.
საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება	სსიპ - ქალაქ აბაშის N2 საჯარო სკოლაში სწავლობს 300 მოსწავლე. 1934 წელს (აგურით აშენებული) სსიპ - ქალაქ აბაშის N2 საჯარო სკოლა პატარა, 2- სართულიანი შენობაა, არასტანდარტული, მცირე ზომის ოთახებით, ვიწრო დერეფნებით. სკოლის მდგომარეობა მართლაც კრიტიკულია, რადგან არა აქვს შემდეგი საჭიროების ფართები: სააქტო დარბაზი, სტანდარტული ზომის სასადილო, კრიტიკულად ავარიულია სპორტული დარბაზი; საკლასო ოთახების უმეტესობა მცირე ზომისაა (35-40 კვ2მ) ; საგნობრივი კაბინეტების არარსებობა, რაც შეეხება საბუნებისმეტყველო კაბინეტს-არარენტაბელურია ეფექტური სასწავლო პროცესის წარმართვისთვის; საპირფარეშოების რაოდენობაც მცირეა.

²⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

²⁶ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

²⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>ასეთი ვითარების გამო სკოლა ყოველ წლიურად ზღუდავს ახალი კონტიგენტის მიღებას, თუმცა სკოლაში სწავლის მსურველთა რიცხვი დიდია. ამჟამად სკოლას ყავს 300 მოსწავლე, ფართის დეფიციტი უარყოფითად აისახება მშობლებისა და მოსწავლეების განწყობაზე. მშობლები აპროტესტებენ იმასაც, რომ მოსწავლეებს სპორტის გაკვეთილებზე მცირე ზომის საკლასო ოთახებში უწევთ ვარჯიში; ხელი ეშლება სკოლაში სპორტული აქტივობების ჩატარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას. საჭიროა ახალი შენობა სრულფასოვანი სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის და სკოლის უსაფრთხო ფიზიკური გარემოსათვის. ამისთვის აუცილებელია საკმარისი რაოდენობის საკლასო ოთახები, საგნობრივი კაბინეტები, სააქტო დარბაზი, კვების ობიექტი, სპორტული დარბაზი და ა. შ.</p> <p>გასათვალისწინებელია ის გარემოც, რომ წინა საუკუნეში აშენებული სკოლა ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე სეისმური ნორმების მოთხოვნებს.</p> <p>მსოფლიო ბანკის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q“ პროგრამის ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წელს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებდა ჩვენი სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავებას. კვლევის ანგარიშის მიხედვით სსიპ - ქალაქ აბაშის N2 საჯარო სკოლის შენობის აღდგენა ჩაითვალა არარენტაბელურად. მხოლოდ სკოლის შენობის დემონტაჟი და სანაცვლოდ - ახალი შენობა.</p>
შეფასების პერიოდი	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	ახალი სკოლის აშენება
მოთხოვნილი დაფინანსება²⁸	-	-	7,468,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი	-	-	7,000,000 ლ
სამუდამო წლიური ხარჯები²⁹	716,171.6 ლ	1,008,976.8 ლ	591,548.5 ლ

²⁸ ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 7,468,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 7 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 225 500 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-210 000 ლარი

²⁹ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი

<i>სამუდლო წლიური შემოსავალი</i> ³⁰	520,027.9 ლ	520,027.9 ლ	492,846.5 ლ
<i>NPV</i> ³¹	-1,442,647.89 ლ	-6,165,138.81 ლ	-6,877,324.56 ლ
<i>IRR</i> ³²	#NUM!	#NUM!	#NUM!
<i>B/C</i> ³³	0.77	0.43	0.34

3. ქალაქ ქუთაისის №4 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ქალაქ ქუთაისის №4 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>პროექტის განხორციელების შედეგად, მოგვარდება ქალაქ ქუთაისში არსებული საჯარო სკოლების სიმცირის პრობლემა.</p> <p>აშენდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საჯარო სკოლის შენობა, რომელიც დააკმაყოფილებს 400 მოსწავლეს. მოსწავლეებს ექნებათ გაცილებით უსაფრთხო, კომფორტული და პოზიტიური სასწავლო გარემო.</p> <p>ახალი სკოლის შენობა, სკოლისა და თემის თანამშრომლობის პროცესში, თავისი რეკრეაციული სივრცეებითა და ინფრასტრუქტურით გახდება საუკეთესო რესურსი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. შესაძლებელია შემდგომ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მიმართულების ინფრასტრუქტურის განვითარება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>სსიპ ქ.ქუთაისის N 4 საჯარო სკოლა მდებარეობს ქალაქ ქუთაისის ძველ უბანში, კერძო დასახლებაში. სკოლა ფუნქციონირებს 1936 წლიდან და მნიშვნელოვან კერას წარმოადგენს არა მარტო საქალაქო, არამედ რეგიონული თვალსაზრისით, როგორც ფრანკოფონული, ისე საკალთბურთო მიმართულებით .</p> <p>ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი დასკვნის მიხედვით სკოლის სამივე შენობას განცდილი აქვს ასაკობრივი ფიზიკური ცვეთა და ამორტიზებულია განსაკუთრებით შენობა N1 . არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე სკოლის ექსპლუატაცია საფრთხის</p>

³⁰ შემოსავლებში შედის საჯარო სკოლის ვაუჩერული დაფინანსებიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

³¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

³² იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

³³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>შემცველია, სასწავლო კორპუსის დაზიანებითა და ფიზიკური ცვეთის გათვალისწინებით აღდგენა არარენტაბელურია და მიზანშეწონილი არაა.</p> <p>დღის წესრიგში დადგა დარჩენილი სასწავლო დღეების სრულად დისტანციურად გაგრძელების საჭიროება. ქ. ქუთაისის N4 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობაა 232. საჯარო სკოლები, თავის მხრივ, გადატვირთულია, ალტერნატიული ფართი შეირჩა ახლო დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლაში. ახალი სასწავლო წლიდან, მეორე ცვლაში, წარიმართება სასწავლო პროცესი. სკოლის მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და მშობლებისთვის მეტად არაკომფორტული მდგომარეობაა ხანგრძლივად უცხო სკოლაში გადასვლა. საშიშროებაა ტრანსპორტირების პროცესში დამატებითი პრობლემების შექმნის მიმართულებით, მძაფრდება პრობლემა პანდემიის პირობებში არსებული გამოწვევების ფონზე, რადგან ალტერნატიული ფართის სახით შერჩეულ საჯარო სკოლაში იზრდება შენობაში მყოფი მოსწავლეების რაოდენობა და სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიებების გატარების სავალდებულო სიხშირე.</p>
შეფასების პერიოდი	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება³⁴	-	-	7,451,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი	-	-	7,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები³⁵	828,614.2 ლ	1,097,671.1 ლ	732,957.9 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი³⁶	623,422.6 ლ	623,170.6 ლ	652,731.2 ლ
NPV³⁷	-1,469,656.98 ლ	-5,620,343.00 ლ	-6,715,979.70 ლ

³⁴ სასწავლო კორპუსის მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 7,451,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 7 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 210 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი - 210 000 ლარი

³⁵ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი

³⁶ შემოსავლებში შედის საჯარო სკოლის ვაუჩერული დაფინანსებიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

³⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

<i>IRR</i> ³⁸	262%	#NUM!	#NUM!
<i>B/C</i> ³⁹	0.79	0.50	0.42

4. სსიპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	სსიპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>პროექტით ისარგებლებს 500- მდე მოსწავლე, 1000-მდე მშობელი და 45-მდე თანამშრომელი (მასწავლებელი, დირექცია, ადმინისტრაცია), ასევე სკოლის ტერიტორიასთან ახლოს მცხოვრები ადგილობრივი საზოგადოება.</p> <p>როგორც ინფრასტრუქტურის მხრივ ასევე მოსწავლეთა კონტიგენტის მხრივ, სწავლა-სწავლების ხელშემწყობი ყველა პირობა იქნება მოგვარებული. დაცული იქნება მოსწავლეთა უსაფრთხოება. შექმნილი იქნება ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი გარემო.</p> <p>პროექტით გათვალისწინებული სკოლის ინფრასტრუქტურა ხელს შეგვიწყობს სკოლის ავტორიზაციის დროს. აღნიშნული პროექტით მოგვარდება არამართო დაბა ბაკურიანის , არამედ ახლომდებარე სოფლის მოსახლეობის პრობლემა.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>სსიპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის საჯარო სკოლის შენობა 2019 წელს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის დასკვნის მიხედვით შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არაადაამაკმაყოფილებელია და მისი რეაბილიტაცია არარენტაბელურობიდან გამომდინარე არ არის მიზანშეწონილი.</p> <p>ასევე არსებული ავარიული სკოლის შენობა გათვლილია 300 მოსწავლეზე. ამ ეტაპისათვის სკოლაში ირიცხება 348 მოსწავლე და 37 თანამშრომელი. დაბის მოსახლეობა მზარდია, რაც თავისთავად ზრდის მოსწავლეთა კონტიგენტს. სკოლის ფართი ვერ იტევს მოსწავლეთა რაოდენობას, რაც პრობლემას გვიქმნის მოსწავლეთა მობილობის დროს.</p>

³⁸ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

³⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>დაბა ბაკურიანის საჯარო სკოლაში სწავლობენ ახლომდებარე სხვადასხვა სოფელში მცხოვრები მოსწავლეების. (პატარა მიტარბის, დიდი მიტარბის, ციხისჯვარისა და ანდეზიტში მცხოვრები მოსწავლეები)</p> <p>ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სკოლის შენობის არარენტაბელურობის გათვალისწინებით, მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით აუცილებელი განხორციელდეს დაგეგმილი პროექტი (500 ბავშვზე გათვლილი სკოლის შენობა, წინა წლების სტატისტიკის გათვალისწინებით).</p>
<i>შეფასების პერიოდი</i>	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	ახალი სასწავლო კორპუსის აშენება
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება⁴⁰</i>	-	-	7,485,400 ლ
<i>კაპიტალური ხარჯი</i>	-	-	7,000,000 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები⁴¹</i>	810,923.3 ლ	1,077,217.2 ლ	853,177.9 ლ
<i>საშუალო წლიური შემოსავალი⁴²</i>	605,918.5 ლ	605,918.5 ლ	746,814.4 ლ
<i>NPV⁴³</i>	-1,483,728.54 ლ	-5,681,602.11 ლ	-6,903,625.90 ლ
<i>IRR⁴⁴</i>	#NUM!	#NUM!	#NUM!
<i>B/C⁴⁵</i>	0.79	0.49	0.45

⁴⁰ ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 7,485,400 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 7 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 240 000 ლარი, ხოლო ზედამხედველობის ხარჯია - 210 000 ლარი

⁴¹ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი,

⁴² შემოსავლებში შედის საჯარო სკოლის ვაუჩერული დაფინანსებიდან მიღებული შემოსავალი იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

⁴³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁴⁴ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁴⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

5. სსიპ ქალაქ ხაშურის N4 საჯარო სკოლი მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	სსიპ ქალაქ ხაშურის N4 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>სსიპ ქალაქ ხაშურის N4 საჯარო სკოლას აქვს საკმარისი მოცულობის მიწის ნაკვეთი, სადაც შესაძლებელია დაუყოვნებლივ დაიწყოს ახალი, თანამედროვე შენობის მშენებლობა,</p> <p>პროექტის შედეგად აშენდება ახალი, თანამედროვე სკოლის შენობა, რომელიც შექმნის უსაფრთხო და კომფორტულ სასწავლო გარემოს 650-მდე მოსწავლისთვის, 48 თანამშრომლისათვის და 1000-მდე მშობლისათვის.</p> <p>ასევე ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლეობაც, შესაძლებელი იქნება სპორტისა და დასვენების ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება. ახალი სკოლის აშენების პროცესში სასკოლო კონტიგენტს არ დასჭირდება ალტერნატიული ფართის მოძიება, რაც დიდი პრობლემაა მრავალი სკოლის შემთხვევაში და ასევე, ტრანსპორტირების დამატებით ხარჯებს მოითხოვს. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ სემესტრში შეადგენს სავარარაუდოდ 65000 (სამოცდახუთათას) ლარს. სკოლაში პანდემიამდე ფუნქციონირებდა ცეკვის, ხატვის/ქარგვის, გახანგძლივებულის წრეებია, სადაც დასაქმებული იყო 5 ფიზიკური პირი, ასევე იჯარით გაიცემოდა ფართი კვების ობიექტისთვის, სადაც დასაქმებული იყო 1 ფიზიკური პირი. ყველა მოსწავლე და თანამშრომლები (470-მდე პირი) სარგებლობდა ბუფეტით, რაც შეეხება დანარჩენ წრეებს დაახლოებით 150 მოსწავლე იყო დაკავებული .</p> <p>სკოლის ჯამური წლიური შემოსავალი შეადგენდა დაახლოებით 5000 ლარს.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არაა დამაკმაყოფილებელია და ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხო ექსპლუატაციას. სველ წერტილებში შესვლა შეუძლებელია, კედლები დაზარულია, ცვივა ფილები, იატაკი ჩავარდნილია. რაც საფრთხეს უქმნის ბავშვების სიცოცხლეს. მთლიანად სკოლის შენობა საფრთხის შემცველია, საჭიროებს დემონტაჟს.</p> <p>სკოლა სრულად დახურულია, გადაყვანილია სხვა სკოლის ბაზაზე. სკოლაში ამჟამად ირიცხება 409 მოსწავლე,</p>

	<p>ტრანსპორტირება დაკავშირებულია ორმაგ ხარჯებთან, სავარაუდოდ ერთ სემესტრში ტრანსპორტირების ხარჯი შეადგენს 65000 (სამოცდახუთიათას) ლარს და მუდმივად შეუძლებელი იქნება სხვა სკოლის ბაზაზე მეორე სემესტრში სასწავლო პროცესის წარმართვა.</p> <p>სსიპ ქალაქ ხაშურის N4 საჯარო სკოლას აქვს საკმარისი ფართის მიწის ნაკვეთი, სადაც შესაძლებელია დაუყოვნებლივ დაიწყოს ახალი, თანამედროვე შენობის მშენებლობა, რათა არ გახდეს საჭირო სკოლის კონტიგენტის ალტერნატიულ ტერიტორიაზე გადაყვანა.</p>
შეფასების პერიოდი	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება ⁴⁶	-	-	12,674,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი	-	-	12,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები ⁴⁷	1,160,140.7 ლ	1,402,539.1 ლ	880,017.4 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი ⁴⁸	731,275.5 ლ	731,275.5 ლ	712,085.8 ლ
NPV ⁴⁹	-3,438,212.44 ლ	-8,413,995.91 ლ	-11,551,627.69 ლ
IRR ⁵⁰	#NUM!	#NUM!	#NUM!
B/C ⁵¹	0.66	0.44	0.31

⁴⁶ სასწავლო კორპუსის მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 12,674,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 12 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 275 000 ლარი, ზედამხედველობის ხაჯი - 360 000 ლარი

⁴⁷ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი, მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხარჯი

⁴⁸ შემოსავლებში შედის საჯარო სკოლის ვაუჩერული დაფინანსებიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

⁴⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁵⁰ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁵¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

6. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის №1 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის №1 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის N1 საჯარო სკოლაში დღეის მდგომარეობით 306 მოსწავლეა, მათ შორის სოფელ მეტეხში დასახლებული სამაჩაბლოდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების შვილები, ასევე შეიმჩნევა ყოველწლიურად მოსწავლეთა კონტიგენტის ზრდა.</p> <p>იმისათვის, რომ სკოლამ შეძლოს თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისად ფუნქციონირება ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორია სკოლის ინფრასტრუქტურა.</p> <p>სკოლა პირველი შენობა აშენებულია 1895 წელს, ამის შემდეგ განხორციელდა სამჯერ მიშენება, 1910 წელს, 1961 წელს და 2002 წელს. ეს არის შეგუებული შენობა არასტანდარტული საკლასო ოთახებით, საკლასო ოთახების ფართი იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია გაკვეთილებზე საჭირო ყველა აქტივობის განხორციელება თანამედროვე მოთხოვნათა დონეზე.</p> <p>სკოლამ ვერ უზრუნველყო პანდემიის რეგულაციების დაცვა (საკლასო ოთახში ერთმეტრიანი დისტანცია მოსწავლეთა შორის), ისე რომ არ გადასულიყო ორცვლიან სწავლებაზე და არ შემცირებულიყო საგაკვეთილო დრო. სკოლის შენობა და მისი ფართი არ იძლევა კაბინეტ-ლაბორატორიების არსებობის საშუალებას, რაც შესაძლებელს გახდიდა ექსპერიმენტების და კვლევების ჩატარებას მოსწავლეთა ჩართულობით და უსაფრთხოების წესების დაცვით, ყოველივე ეს სამწუხაროდ გავლენას ახდენს მოსწავლეთა სწავლა-სწავლების პროცესზე და ხარისხზე.</p> <p>სკოლაში ფიზიკურად არ არსებობს სპორტული დარბაზი, გვაქვს მხოლოდ გარე სპორტული მოედანი, თუმცა ზამთრის პერიოდში (რაც გრძელდება თითქმის ხუთი თვის განმავლობაში) ფაქტობრივად ესეც გამოუყენებელია, რაც ხელს უშლის მოსწავლეთაა ჯანსაღი ცხოვრების და სპორტული კულტურის განვითარებას.</p> <p>სკოლის ინფრასტრუქტურა არ იძლევა ასევე საშუალებას მოეწყოს სკოლაში სტანდარტებზე მორგებული კვების</p>

	<p>ობიექტი, სამედიცინო ოთახი, რაც მოსწავლეებში და მშობლებში იწვევს უკმაყოფილებას.</p> <p>ამასთან ახალი სკოლის ასაშენებლად სადაც 400- მდე მოსწავლე განთავსდება საჭიროა 8000 მ2 ფართის მიწის ნაკვეთი, ხოლო სკოლის არსებული ტერიტორია 2000 კვ.მ-დეა. პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა ახალი მიწის ნაკვეთის მოძიება.</p>
<p>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</p>	<p>პროექტის განხორციელების შედეგად აშენდება ახალი თანამედროვე სრტანდარტების შესაბამისი შენობა საკლასო ოთახების საჭირო რაოდენობითა და ფართით, სკოლა ადაპტირებული იქნება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის. სასწავლო პროცესი ერთ ცვლაში წარიმართება და მოსწავლეებს ექნებათ გაცილებით უსაფრთხო, კომფორტული და პოზიტიური სასწავლო გარემო, რაც პირდაპირ აისახება სწავლა-სწავლების ხარისხზე, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობაზე და მთლიანად სასკოლო თემის პოზიტიურ განწყობაზე.</p> <p>აღნიშნული სკოლის მშენებლობით უსაფრთხო და კომფორტულ სასწავლო გარემო შეექმნება 400-მდე მოსწავლეს და 35-მდე თანამშრომელს (მასწავლებელი, დირექცია, ადმინისტრაცია).</p>
<p>შეფასების პერიოდი</p>	<p>15 წელი</p>

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება⁵²	-	-	7,480,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი			7,000,000 ლ
სამუდლო წლიური ხარჯები⁵³	735,880.1 ლ	945,101.7 ლ	583,366.8 ლ
სამუდლო წლიური შემოსავალი⁵⁴	518,339.0 ლ	519,220.9 ლ	484,881.4 ლ
NPV⁵⁵	-1,640,013.20 ლ	-5,190,614.46 ლ	-6,886,671.40 ლ

⁵² ხელოვნების კოლეჯის მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 7,480,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 7 000 000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 210 000 ლარი, ზედამხედველების ხარჯი - 210 000 ლარი

⁵³ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი, მოსწავლეების ტრანსპორტის მომსახურება

⁵⁴ შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

⁵⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

<i>IRR</i> ⁵⁶	#NUM!	#NUM!	#NUM!
<i>B/C</i> ⁵⁷	0.74	0.48	0.34

7. სსიპ ქალაქ სენაკის №3 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ქალაქ სენაკის №3 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>ახალი შენობა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება - გათბობის სისტემით, შიდა სპორტული და სააქტო დარბაზებით, ბიბლიოთეკით, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული კლას-ლაბორატორიებით, სკოლა ადაპტირებული იქნება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს უსაფრთხო გარემოს ფორმირებასა და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის წარმართვას.</p> <p>მოსწავლეებს ექნებათ სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა კომფორტულ და უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოში. ეს შესაძლებლობა ხელმისაწვდომი იქნება როგორც ქალაქის, ასევე სოფელში მცხოვრები მოსწავლეებისათვის.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>შენობის მდგომარეობა არაა დამაკმაყოფილებელია სეისმურ ნორმებთან შეუსაბამოა, დეფორმაციათა მიღებული კლასიფიკაციის მიხედვით დაზიანებები ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხო ექსპლუატაციას, რაც საფრთხეს უქმნის ბავშვების სიცოცხლეს. სველი წერტილები მდებარეობს სკოლის ეზოში. სკოლაში სწავლობს 14 სსსმ მოსწავლე, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა და პანდუსი არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს.</p> <p>საჭიროა სკოლის სრულად დახურვა. მთლიანად სკოლის შენობა საფრთხის შემცველია, საჭიროებს დემონტაჟს.</p> <p>შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე, ასევე გეოდეზიური და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავებულ იქნა სკოლის შენობის დემონტაჟის აუცილებლობა.</p> <p>სკოლის ეზოში განთავსებულია დამხმარე შენობა/სპორტული დარბაზი, რომელიც ავარიულ</p>

⁵⁶ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁵⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	მდგომარეობაშია და საფრთხეს წარმოადგენს სასკოლო საზოგადოებისათვის
შეფასების პერიოდი	15 წელი

წარმოდგენილი პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება⁵⁸	-		12,696,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი			12,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები⁵⁹	1,052,574.1 ლ	1,522,023.7 ლ	1,124,518.7 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი⁶⁰	764,545.5 ლ	764,545.5 ლ	931,296.2 ლ
NPV⁶¹	-2,122,093.89 ლ	-9,350,265.51 ლ	-11,695,821.54 ლ
IRR⁶²	#NUM!	#NUM!	#NUM!
B/C⁶³	0.77	0.43	0.36

8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის საჯარო სკოლის მშენებლობა
პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის მოკლე აღწერა	ახალი სკოლის შენობა, სკოლისა და თემის თანამშრომლობის პროცესში, თავისი რეკრეაციული სივრცეებითა და ინფრასტრუქტურით გახდება საუკეთესო რესურსი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. მოსწავლეებს ექნებათ სახლთან ახლოს, დილის ცვლაში, სრული ზოგადი განათლების მიღების

⁵⁸ მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 12,696,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 12 000 000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 290 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-360 000 ლარია

⁵⁹ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი,

⁶⁰ შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

⁶¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁶² იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁶³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>შესაძლებლობა კომფორტულ და უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოში.</p> <p>აშენდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საჯარო სკოლის შენობა, რომელიც დააკმაყოფილებს 250 მოსწავლეს. მოსწავლეებს ექნებათ გაცილებით უსაფრთხო, კომფორტული და პოზიტიური სასწავლო გარემო.</p>
<p><i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i></p>	<p>ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნის მიხედვით, სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის საჯარო სკოლის შენობა ტექნიკური მდგომარეობა არადააკმაყოფილებელია და სეისმურ ნორმებთან შეუსაბამო. შენობის გამოყენება არსებული სახით საფრთხის შემცველია.</p> <p>შენობაში სულ 17 საკლასო ოთახია, თუმცა არ არის შესაძლებლობა მანდატურის და ექიმის ოთახების გამოყოფის, შინა სველი წერტილების მოწყობის საშუალება, შენობა არ არის საკმარისი სრულფასოვანი სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის სამსაფეხურიან სკოლაში. ამისათვის საჭიროა ახალი შენობა, რომელშიც განთავსდება საკმარისი რაოდენობის საკლასო ოთახები, საგნობრივი კაბინეტები, ბიბლიოთეკა, სამასწავლებლო, სამედიცინო ოთახი, მანდატურის ოთახი, სასადილო/ბუფეტი, დირექცია/ადმინისტრაციის ოთახი, სააქტო დარბაზი, დამლაგებლის ოთახი, რესურს ოთახი, სველი წერტილები.</p> <p>2022 წლის მარტიდან 2021-2022 სასწავლო პროცესის დასრულებამდე სკოლა გადასული იყო დისტანციურ, ახალი სასწავლო წლიდან კი მოხდება სასწავლო პროცესის ალტერნატიულ ფართში წარმართვა. სოფელ აწყურის საჯარო სკოლისთვის მოძიებული და შერჩეულია ალტერნატიული ფართის სახით სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჟიოს საჯარო სკოლა, რომელიც სოფელ აწყურის საჯარო სკოლისთვის ყველაზე უფრო ახლომდებარე სკოლაა და მისი სიმძლავრე დაიტევს სოფელ აწყურის სკოლის 194 მოსწავლეს, სასწავლო პროცესი კი სოფელ აწყურის სკოლისთვის განხორციელდება მეორე ცვლაზე. აღნიშნულ ალტერნატიულ ფართში სოფელ ოჟიოს საჯარო სკოლაში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამის ფარგლებში.</p>
<p><i>შეფასების პერიოდი</i></p>	<p>15 წელი</p>

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	ახლი კორპუსის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება ⁶⁴	-	-	5,337,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი	-	-	5,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები ⁶⁵	601,136.0 ლ	796,864.8 ლ	597,061.3 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი ⁶⁶	436,358.0 ლ	436,358.0 ლ	485,946.2 ლ
NPV ⁶⁷	-1,205,640.93 ლ	-4,242,333.86 ლ	-5,163,349.92 ლ
IRR ⁶⁸	#NUM!	#NUM!	#NUM!
B/C ⁶⁹	0.77	0.48	0.40

9. ქ. ახალციხეში ახალი სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	ქ. ახალციხეში ახალი სკოლის მშენებლობა
პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის მოკლე აღწერა	გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან აღნიშნულ ტერიტორიაზე აშენდა ათობით საცხოვრებელი კორპუსი და კერძო სახლი. ქალაქის ურბანული განვითარებისათვის აუცილებელია რუსთაველის ქუჩაზე ახალი თანამედროვე სტანდარტების ტიპის საჯარო სკოლის მშენებლობა. დღევანდელი მდგომარეობით მოსწავლეთა ნაწილი ფეხით, ნაწილი კი სასკოლო ავტობუსებით და სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილდება ქალაქში არსებული საჯარო სკოლებისკენ. ახალი სკოლის აშენების შემდეგ გაუმჯობესდება ქალაქ ახალციხის საჯარო სკოლებში

⁶⁴ მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 5,337,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 5 000 000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 165 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-150 000 ლარია

⁶⁵ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი

⁶⁶ შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

⁶⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁶⁸ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁶⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>არსებულ მდგომარეობაც, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი სახელმწიფოს იმ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტის განხორციელებას, რასაც განათლებული და ღირსეული მომავალი თაობის აღზრდა ჰქვია.</p> <p>მოსწავლეებს ექნებათ სახლთან ახლოს, დილის ცვლაში, სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა კომფორტულ და უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოში. სამინისტროს მოეხსნება უფასო ტრანსპორტირების პროგრამის ხარჯები.</p> <p>განსაკუთრებული სიმწვავეით დგას საჯარო სკოლების ავარიულობისა და მშენებლობისთვის არასაკმარისი ფართების პრობლემა, სასკოლო ასაკის ბავშვთა რაოდენობა კი ყოველწლიურად მზარდია. შესაბამისად, აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად, რაიონს შეემატება ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულება.</p>
<p><i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i></p>	<p>ქალაქ ახალციხეში ფუნქციონირებს 7 საჯარო სკოლა. წლების მანძილზე ჩამოყალიბდა ისე, რომ სკოლები ძირითადად განთავსებულია ქალაქის ერთ კონკრეტულ სივრცით არეალში. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ქალაქი განვითარდა, გაჩნდა ახალი უბნები და დასახლებები, თუმცა სამწუხაროდ არ მოხდა განათლებისა და კულტურის სფეროს ობიექტების გეგმაზომიერი განვითარება ამ მიმართულებით. ამასთან, არსებული სკოლები არის გადატვირთული და მათი ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივი მდგომარეობაც საჭიროებს გაუმჯობესებას. ქალაქის ამ უბანში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ უკვე დაასრულა ახალი თანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღის მშენებლობა, აქტიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ზემოთ აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობაც.</p>
<p><i>შეფასების პერიოდი</i></p>	<p>15 წელი</p>

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	სკოლის აშენება
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება⁷⁰</i>		15,948,000 ლ
<i>კაპიტალური ხარჯი</i>		15,000,000 ლ
		1,600,509.1 ლ

⁷⁰ ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 15,948,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 15,000,000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 460 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-450 000 ლარი

საშუალო წლიური ხარჯები ⁷¹		
საშუალო წლიური შემოსავალი ⁷²		1,389,218.9 ლ
NPV ⁷³		-14,669,273.34 ლ
IRR ⁷⁴		#NUM!
B/C ⁷⁵		0.41

10. რამინ დიხამინჯიას სახელობის ქალაქ ჩხოროწყუს №1 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	რამინ დიხამინჯიას სახელობის ქალაქ ჩხოროწყუს №1 საჯარო სკოლის მშენებლობა
პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის მოკლე აღწერა	პროექტის შედეგად აშენდება ახალი, თანამედროვე სკოლის შენობა, რომელიც შექმნის უსაფრთხო და კომფორტულ სასწავლო გარემოს 450-მდე მოსწავლისთვის. ახალი შენობის აშენებამდე მოხდება არსებული ძველი, დაზიანებული შენობის დემონტაჟი; ახალი სკოლის აშენების პროცესში სასკოლო კონტინგენტს დასჭირდება ალტერნატიული ფართის მოძიება, შერჩეულია სსიპ ვ. ფირცხელავას სახელობის ქალაქ ჩხოროწყუს N2 საჯარო სკოლის შენობა, რომელიც შორიახლოს (500 მ) ქალაქის ცენტრშია განთავსებული. აქ სასწავლო პროცესი მეორე ცვლა დროებით დაეთმობა N1 საჯარო სკოლას.
საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება	სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურომ შენობის შესწავლის შემდგომ გააკეთა დასკვნა - შენობის მდგრადობა არაადამაკმაყოფილებელია, მისი შემდგომი ექსპლუატაცია საფრთხის შემცველია, გამაგრება-გადლიერებითი სამუშაოების ჩატარება კი არარენტაბელური. სკოლის 252 მოსწავლეს და 40 თანამშრომელს წლების განმავლობაში უწყევდა ავარიულ შენობაში საწავლა. მდგომარეობა განსაკუთრებით დამძიმდა 2022 წლის თებერვლის

⁷¹ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი,

⁷² შემოსავალში შედის: იჯაროდან მიღებული შემოსავალი, ვაუჩრული დაფინანსება

⁷³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁷⁴ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁷⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	მიწისძვრის შემდგომ. სასკოლო შენობის ასეთი მდგომარეობის გამო მოსწავლეთა პოტენციური კონტინგენტის გადინება ხდება სხვა, უფრო სტაბილური ფიზიკური გარემოს მქონე სკოლებში და იქმნება არახელსაყრელი კონკურენტული სიტუაცია. ახალი სასკოლო კორპუსის აშენების შემთხვევაში პოზიტიურად გარემოს შეცვლა უშუალოდ შეეხება დაახლოებით 1300-მდე ადამიანის 400 მოსწავლე, დაახლოებით 800 მშობელი, 40-ზე მეტი თანამშრომელი). ზოგადად, სასკოლო ასაკის ბავშვთა რაოდენობა კი ყოველწლიურად მზარდია. შესაბამისად, აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად, ქალაქს შეემატება ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულება.
შეფასების პერიოდი	15 წელი

წარმოდგენილი პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება⁷⁶	-		12,688,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი			12,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები⁷⁷	728,436.8 ლ	1,122,886.5 ლ	896,264.2 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი⁷⁸	524,152.0 ლ	524,152.0 ლ	746,727.9 ლ
NPV⁷⁹	-1,523,378.91 ლ	-7,653,772.76 ლ	-11,580,352.78 ლ
IRR⁸⁰	#NUM!	#NUM!	#NUM!
B/C⁸¹	0.76	0.38	0.32

⁷⁶ მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 12,000,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 12 000 000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 290 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-360 000 ლარია

⁷⁷ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი,

⁷⁸ შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

⁷⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁸⁰ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁸¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

11. სსიპ - ქალაქ თბილისის №128 საჯარო სკოლის სასწავლო კორპუსის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	სსიპ - ქალაქ თბილისის №128 საჯარო სკოლის სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>პროექტის განხორციელების შემთხვევაში სკოლას გაუჩნდება დამატებით ახალი სასწავლო სივრცე 350 მოსწავლეზე. სკოლის ახალ კორპუსში განთავსდება 13 კლასი (55 კვ.მ და ზემოთ) საკლასო ოთახი, +71 კვ.მ კომპიუტერული კლასი. ასევე იქნება სამასწავლებლო და ადმინისტრატორის ოთახი, რესურსოთახი, ექიმის ოთახი, მნის ოთახი, ინვენტარის ოთახი, მანდატური, დამლაგებლის ოთახები, სააქტო დარბაზი, სასადილო დარბაზი, ბიბლიოთეკა, სპორტული შიდა და გარე დარბაზები. სკოლა შეძლებს 1-ლი-მე-4 კლასების განთავსებას ერთ ინფრასტრუქტურულ სივრცეში კომპაქტურად და დაკმაყოფილდება მშობლების სამართლიანი მოთხოვნა დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს შეექმნებათ უსაფრთხო, კომფორტული და ინკლუზიური სასწავლო გარემო. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის 26 სსსმ მოსწავლის აკადემიური უნარების განვითარებისთვის გამოიყოფა ადაპტირებული სივრცე, მოეწყობა პანდუსი, გაკეთდება ლიფტი შშმ პირებისათვის.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>სსიპ ქალაქ თბილისის N128 საჯარო სკოლაში სწავლობს 1254 მოსწავლე; 60-იან წლებში აშენებული სკოლა პატარა, 3-სართულიანი ნაგებობაა, არასტანდარტული, მცირე ზომის ოთახებით, ვიწრო დერეფნებით; სასწავლო პროცესი ხორციელდება ფართის მწვავე დეფიციტის პირობებში. ისედაც პატარა შენობის მდგომარეობა დამძიმებულია იმიტაც, რომ სკოლის კანონიერ სარგებლობაში არსებულ 591.92 კვ.მ ფართზე, ერთ ფლიგელში (მძიმე ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობაში არსებულ ფართში) წლებია განთავსებულია ა(ა)იპ - სულხან ცინცაძის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლა.</p> <p>სკოლის ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარების ერთადერთი რეალური გზა სკოლის სარგებლობაში არსებული 5828 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ეფექტურად გამოყენებაა.</p> <p>სკოლის მდგომარეობა კრიტიკულია, რადგან არ აქვს საჭიროების ფართები: სპორტული და სააქტო დარბაზები; რესურსოთახი სსსმ მოსწავლეებისათვის (სკოლაში 29 სსსმ მოსწავლე სწავლობს); სტანდარტული ზომის სასადილო;</p>

	საკლასო ოთახების უმეტესობა მცირე ზომისაა (35-40 კვ.); საგნობრივი კაბინეტები (ბიოლოგიის, ფიზიკის); საპირფარეშოების რაოდენობა მცირეა (სტანდარტიდან გამომდინარე 1254 მოსწავლეზე მინიმუმ 6 საპირფარეშოა საჭირო; სკოლაში სულ 3 საპირფარეშოა, ვაჟებისათვის გამოყოფილია მხოლოდ ერთი). ასეთი ვითარების გამო სკოლა ყოველწლიურად ზღუდავს ახალი კონტინგენტის მიღებას, თუმცა სკოლაში სწავლის მსურველთა რიცხვი დიდია.
<i>შეფასების პერიოდი</i>	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	სკოლის აშენება
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება⁸²</i>	-	6,962,000 ლ
<i>კაპიტალური ხარჯი</i>	-	6,500,000 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები⁸³</i>	1,931,350.2 ლ	1,573,469.2 ლ
<i>საშუალო წლიური შემოსავალი⁸⁴</i>	1,482,227.6 ლ	1,319,107.3 ლ
<i>NPV⁸⁵</i>	-3,143,416.66 ლ	-7,353,004.08 ლ
<i>IRR⁸⁶</i>	105%	#NUM!
<i>B/C⁸⁷</i>	0.81	0.57

⁸² ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 6,962,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 6,500,000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 240 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-195 000 ლარი

⁸³ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი,

⁸⁴ შემოსავალში შედის: იჯარიდან მიღებული შემოსავალი, ვაუჩრული დაფინანსება

⁸⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁸⁶ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁸⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

12. სსიპ ქალაქ თბილისის №83 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	სსიპ ქალაქ თბილისის №83 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>პროექტის განხორციელების შედეგად, მოგვარდება ისან-სამგორის რაიონში არსებული საჯარო სკოლების სიმცირის პრობლემა.</p> <p>აშენდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საჯარო სკოლის შენობა, რომელიც დააკმაყოფილებს 1500 მოსწავლეს. მოსწავლეებს ექნებათ გაცილებით უსაფრთხო, კომფორტული და პოზიტიური სასწავლო გარემო.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი დასკვნის მიხედვით შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არაადაკმაყოფილებელია და ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხო ექსპლუატაციას. შენობის აღდგენა არარენტაბელურია, შენობის აღდგენის მიზანშეუწონლობა განპირობებულია იმითაც, რომ შენობის ძველად გამაგრებული სარდაფის სართულის კედლების საიმედოობა, მასზე ზედა სართულებიდან გაზრდილი დატვირთვების გადაცემის შემთხვევაში საეჭვო და არაპროგნოზირებადია. აგრეთვე იმითაც, რომ შენობის ქვის წყობით ნაშენი კედლების რემონტვარგისიანობა ძალზე დაბალია.</p> <p>ისან-სამგორის რაიონში აქტუალურია არსებული საჯარო სკოლების სიმცირის პრობლემა.</p> <p>სსიპ ქალაქ თბილისის №83 საჯარო სკოლას ყავს 1209-მდე მოსწავლე, რომლებიც ამჟამად სასწავლო პროცესს ახორციელებენ სსიპ ქალაქ თბილისის №82 საჯარო სკოლის შენობაში, მეორე ცვლაში.</p>
<i>შეფასების პერიოდი</i>	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	ახლი კორპუსის მშენებლობა
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება⁸⁸</i>	-	-	12,990,000 ლ
<i>კაპიტალური ხარჯი</i>	-	-	12,000,000 ლ
	2,164,029.0 ლ	2,653,665.0 ლ	2,000,147.3 ლ

⁸⁸ მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 12,990,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 12,000,000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 550 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-360 000 ლარია

საშუალო წლიური ხარჯები ⁸⁹			
საშუალო წლიური შემოსავალი ⁹⁰	1,615,129.2 ლ	1,615,129.2 ლ	1,661,200.5 ლ
NPV ⁹¹	-4,144,016.05 ლ	-11,474,780.15 ლ	-13,004,821.54 ლ
IRR ⁹²	6644%	#NUM!	#NUM!
B/C ⁹³	0.78	0.56	0.49

13. ქალაქ თბილისის N133 საჯარო სკოლის დამატებითი კორპუსის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	ქალაქ თბილისის N133 საჯარო სკოლის დამატებითი კორპუსის მშენებლობა
პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის მოკლე აღწერა	სსიპ ქალაქ თბილისის N133 საჯარო სკოლაც მდებარეობს გლდან-ნამალადავის ტერიტორიაზე, იქ, სადაც განსაკუთრებით მწვავედ დგას სკოლების შენობების ნაკლებობის პრობლემა. ამასთან, წლების განმავლობაში არის საგამოცდო ცენტრი-სკოლა. სკოლის საკუთრებაში არსებულ თავისუფალ მიწის ნაკვეთზე მაქსიმალური ფართისა და სართულიანობის მოცვით, მოქმედი სამშენებლო სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე სასწავლო კორპუსის აშენებით, სადაც გათვალისწინებული იქნება სკოლის მოსწავლეთა საჭიროებების შესაბამისი სივრცეები. პროექტის განხორციელებით სრულად დაკმაყოფილდება სსიპ ქალაქ თბილისის N133 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა საჭიროებები და შესაძლებელი გახდება გაჩნდეს დამატებითი სივრცე მოსწავლეთა კონტიგენტის გაზრდისთვისაც რადგანაც დაინტერესებული მოქალაქეების მუდმივ უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტი, რომ შესაბამისი ფართის არ არსებობის გამო გადმომსვლელ მოსწავლეთა მობილობას სკოლა თითქმის ვეღარ ახორციელებს. ახალი სკოლისდამხმარე კორპუსის აშენება არ შეაფერხებს უწყვეტ სწავლა-სწავლების პროცესს, არ დაგჭირდება

⁸⁹ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი

⁹⁰ შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

⁹¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁹² იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁹³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	ალტერნატიული ფართის მოძიება ,რაც დიდი პრობლემაა მრავალი სკოლის შემთხვევაში .
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>სსიპ ქალაქ თბილისის 133 საჯარო სკოლაში დღეის მდგომარეობით ირიცხება 1850 მოსწავლე,სკოლის ფუნქციური სასარგებლო ფართი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში უპრეცედენტოდ, გაზრდილი მოსწავლის რაოდენობის გამო ვეღარ აკმაყოფილებს მოსწავლეთა საჭიროებებს.</p> <p>სასწავლო პროცესის სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის ,სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია N133 საჯარო სკოლის დაწყებითი სექტორისათვის განკუთვნილი (I-IV კლასის ჩათვლით) ახალი, თანამედროვე სასწავლო კორპუსის აშენება, სადაც შესაძლებელი იქნება დაწყებითი სექტორის 600 მდე მოსწავლის განთავსება.</p> <p>სახელმწიფოს მიერ სკოლისთვის გაღებული ხარჯი იქნება მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, როგორც მომავალი თაობების სრულფასოვანი სწავლა-აღზრდისთვის, ასევე მნიშვნელოვნად იქნება დაკმაყოფილებული მიმდებარე და არამართო მიმდებარე ტერიტორიის მაცხოვრებლების მოთხოვნები</p>
<i>შეფასების პერიოდი</i>	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	სკოლის აშენება
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება⁹⁴</i>	-	8,058,200 ლ
<i>კაპიტალური ხარჯი</i>	-	7,500,000 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები⁹⁵</i>	2,505,356.5 ლ	321,733.2 ლ
<i>საშუალო წლიური შემოსავალი⁹⁶</i>	1,878,971.4 ლ	270,497.2 ლ
<i>NPV⁹⁷</i>	-4,586,451.99 ლ	-7,109,444.26 ლ
<i>IRR⁹⁸</i>	312%	#NUM!
<i>B/C⁹⁹</i>	0.79	0.22

⁹⁴ ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 8,058,200 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 7,500,000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 275 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-225 000 ლარი

⁹⁵ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი,

⁹⁶ შემოსავალში შედის:იჯარიდან მიღებული შემოსავალი, ვაუჩრული დაფინანსება

⁹⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

⁹⁸ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

⁹⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

14. ქალაქ თბილისის №179 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ქალაქ თბილისის №179 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	საჯარო სკოლა შედგება ორსართულიანი სპორტული და სასწავლო ოთხსართულიანი ფლიგელისაგან. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი დასკვნის მიხედვით, სსიპ ქალაქ თბილისის №179 საჯარო სკოლის შენობა ავარიულია და მასში სასწავლო პროცესის წარმართვა არის საფრთხის შემცველი. აქედან გამომდინარე გადაკეტილია სკოლის ავარიული ნაწილი ორსართულიანი და სპორტული დარბაზის შენობა. სკოლის მოსწავლეები ამჟამად სწავლობენ ოთხსართულიანი შენობის ნაწილში. 1394 მოსწავლე რამდენიმე ცვლაში ახორციელებს სასწავლო პროცესს, რომელიც ტარდება არასრულფასოვნად.
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	პროექტის განხორციელების შედეგად აშენდება ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლის შენობა, რომელიც 1500-მდე მოსწავლეს შეუქმნის უსაფრთხო და კომფორტულ სასწავლო გარემოს. ახალი სკოლის მშენებლობის პროცესში სკოლის კონტიგენტისთვის არ იქნება საჭირო ალტერნატიული ფართის მოძიება, რაც დიდ პრობლემას უკავშირდება მრავალრიცხოვანი სკოლის შემთხვევაში და ასევე, საჭიროებს დამატებით ხარჯს ტრანსპორტირებისთვის.
<i>შეფასების პერიოდი</i>	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება¹⁰⁰</i>	-		16,080,000 ლ
<i>კაპიტალური ხარჯი</i>			15,000,000 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები¹⁰¹</i>	2,146,701.8 ლ	2,633,392.0 ლ	1,949,768.9 ლ

¹⁰⁰ მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 16,080,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 15 000 000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 550 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-450 000 ლარია

¹⁰¹ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი,

სამუდლო წლიური შემოსავალი ¹⁰²	1,626,055.6 ლ	1,626,055.6 ლ	1,672,692.2 ლ
NPV ¹⁰³	-3,718,551.52 ლ	-11,218,788.89 ლ	-15,272,104.78 ლ
IRR ¹⁰⁴	218%	#NUM!	#NUM!
B/C ¹⁰⁵	0.80	0.57	0.43

15. ქალაქ თბილისის №11 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	ქალაქ თბილისის №11 საჯარო სკოლის მშენებლობა
პროექტის წარმდგენი მხარე/დაწესებულება/უწყება	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის მოკლე აღწერა	<p>ქალაქ თბილისის N11 საჯარო სკოლას სამხარაულის საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე 2020 წლის 15 ივნისს დაუდგინდა III ხარისხის (ძლიერი) დაზიანებები. ვინაიდან შენობის აღდგენა-გამლიერება, შენობის ფუძე-გრუნტის ჯდომადი ხასიათის გამო მნიშვნელოვან ტექნიკურ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, მისი აღდგენა ბიუროს შეფასებით არარენტაბელურად ჩაითვალა.</p> <p>აღნიშნულ სიტუაციაში, სკოლის მოსწავლეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, სკოლა გადაყვანილ იქნას ალტერნატიულ ფართში სხვა სკოლაში, მეორე ცვლაში</p> <p>სკოლა მდებარეობს ნაძალადევის რაიონში, სადაც განსაკუთრებით მწვავედ დგას საჯარო სკოლების სიმცირის პრობლემა. ქ. თბილისის N11 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობაა 1310 მოსწავლე. ახლომდებარე საჯარო სკოლები, თავის მხრივ, გადატვირთულია. ამიტომ ალტერნატიული ფართების შერჩევა მოხერხდა თემქის დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლებიდან. შერჩეულია ორი ერთმანეთთან ახლომდებარე საჯარო სკოლაში, სადაც მეორე ცვლაში წარმართება სასწავლო პროცესი N11 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის. სააგენტო უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებას სარეაბილიტაციო სკოლიდან ალტერნატიულ ფართებამდე.</p> <p>სკოლის, მოსწავლეებისთვის, მოსწავლეებისა და მშობლებისთვის იქმნება მეტად არაკომფორტული</p>

¹⁰² შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

¹⁰³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹⁰⁴ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹⁰⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	მდგომარეობა ხანგრძლივად (შესაძლოა ერთ სასწავლო წელზე მეტი ხნითაც) უცხო სკოლებში გადანაწილების კუთხით. იქმნება საშიშროება ტრანსპორტირების პროცესში დამატებითი პრობლემების შექმნის მიმართულებით. განსაკუთრებით მძაფრდება ზამთრის სეზონზე არსებული ვირუსული ინფექციების ფონზე, რადგან ალტერნატიული ფართის სახით შერჩეულ საჯარო სკოლებში იზრდება შენობაში მყოფი მოსწავლეების რაოდენობა, იზრდება სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიებების გატარების სავალდებულო სიხშირე.
საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება	პროექტის განხორციელების შედეგად, მოგვარდება ნაძალადევის რაიონში არსებული საჯარო სკოლების სიმცირის პრობლემა. აშენდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 750 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობა, რომელშიც 1500 მოსწავლისთვის სასწავლო პროცესი ისევ ორ ცვლად წარმართება, თუმცა, მოსწავლეებს ექნებათ გაცილებით უსაფრთხო, კომფორტული და პოზიტიური სასწავლო გარემო.
შეფასების პერიოდი	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება ¹⁰⁶	-		12,960,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი			12,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები ¹⁰⁷	2,346,152.7 ლ	2,826,944.3 ლ	2,058,872.2 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი ¹⁰⁸	1,744,988.8 ლ	1,744,988.8 ლ	1,749,099.3 ლ
NPV ¹⁰⁹	-11,799,521.93 ლ	-11,799,521.93 ლ	-12,754,182.65 ლ
IRR ¹¹⁰	#NUM!	#NUM!	#NUM!
B/C ¹¹¹	0.57	0.57	0.51

¹⁰⁶ მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 16,080,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 12 000 000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 550 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-360 000 ლარია

¹⁰⁷ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი,

¹⁰⁸ შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

¹⁰⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹¹⁰ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹¹¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

16. ქალაქ თბილისის №209 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ქალაქ თბილისის №209 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	პროექტის განხორციელების შედეგად აშენდება ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლის შენობა, რომელიც 350-მდე მოსწავლეს შეუქმნის უსაფრთხო და კომფორტულ სასწავლო გარემოს.
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>სსიპ ქალაქ თბილისის N209 საჯარო სკოლის შენობა შედგება ორი ნაწილისაგან: ძველი და ახალი კორპუსისაგან. ძველი ნაწილი (100 წელზე მეტი ხნისაა) ავარიული და საფრთხის შემცველია (ჭერი და კედლები ინგრევა). სსიპ-ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ დადო დასკვნა სკოლის შენობის ავარიულობის თაობაზე.</p> <p>ვინაიდან, სკოლის შენობა ინფრასტრუქტურულად მოუწესრიგებელი და საფრთხის შემცველია, 2020-2021 სასწავლო წელს სკოლა მოსწავლეები გადაიყვანა სსიპ ქალაქ თბილისის N59 საჯარო სკოლის შენობაში, მეორე ცვლაში. ხორციელდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაც ალტერნატიული ფართის სახით შერჩეულ N59 საჯარო სკოლამდე. სამინისტროს მიერ ახალგარემონტებულ N59 საჯარო სკოლაში სწავლობს 1000-მდე მოსწავლე. სსიპ ქალაქ თბილისის N209 საჯარო სკოლას ამ ეტაპზე ყავს 195 მოსწავლე. ერთი სკოლის შენობაში ორი საჯარო სკოლის ფუნქციონირება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. განსაკუთრებით, საყურადღებოა, ზამთრის სეზონურ ინფექციებითან დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციების შესრულების ვალდებულება.</p> <p>სკოლა რომელიც მდებარებს სოფელ გლდანში, წარმოადგენს უბნის სკოლას და ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან განსაკუთრებული დამოკიდებულებაა დასახლებაში სკოლის, როგორც ინსტიტუციის არსებობის მიმართ.</p>
<i>შეფასების პერიოდი</i>	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება¹¹²</i>	-		6,935,400 ლ
<i>კაპიტალური ხარჯი</i>			6,500,000 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები¹¹³</i>	630,072.3 ლ	905,419.1 ლ	622,305.1 ლ
<i>საშუალო წლიური შემოსავალი¹¹⁴</i>	427,546.0 ლ	463,359.7 ლ	506,963.1 ლ
<i>NPV¹¹⁵</i>	-1,561,907.07 ლ	-5,418,617.87 ლ	-6,723,605.91 ლ
<i>IRR¹¹⁶</i>	#NUM!	#NUM!	#NUM!
<i>B/C¹¹⁷</i>	0.71	0.44	0.36

17. ქალაქ თბილისის N152 საჯარო სკოლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ქალაქ თბილისის N152 საჯარო სკოლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>ღვეან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, სსიპ ქალაქ თბილისის N152 საჯარო სკოლის შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არაადაამაკმაყოფილებელია, სეისმურ ნორმებთან შეუსაბამოა, დეფორმაციათა მიღებული კლასიფიკაციის მიხედვით დაზიანებები შეესაბამება მეორე- მესამე ხარისხს და ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხო ექსპლუატაციას.</p> <p>საჭიროა სკოლის სრულად დახურვა. სკოლის შენობა საფრთხის შემცველია.</p> <p>ამჟამად სსიპ ქალაქ თბილისის N152 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის სასწავლო პროცესი მომდინარეობს სსიპ ქალაქ თბილისის N146 საჯარო სკოლის შენობაში,</p>

¹¹² მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 6,935,400 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 6,500,000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 195 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-216 000 ლარია

¹¹³ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი,

¹¹⁴ შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

¹¹⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹¹⁶ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹¹⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>მოსწავლეთა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არ არის მიზანშეწონილი ერთ სკოლაში ორი სკოლის ფუნქციონირება. ასევე სკოლაში სწავლობს 21 სსსმ მოსწავლე, მათ შორის 2 ეტლით მოსარგებლეა, N146 საჯარო სკოლას არ აქვს ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა და პანდუსი. მოსწავლეებს უჭირთ ეტლით გადაადგილება.</p> <p>ისან-სამგორის რაიონში აქტუალურია არსებული საჯარო სკოლების სიმცირის პრობლემა. კონტინგენტი მზარდია, ამჟამად სსიპ ქალაქ თბილისის №152 საჯარო სკოლას ყავს 1040 მოსწავლე.</p>
<p>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</p>	<p>პროექტის განხორციელების შედეგად, მოგვარდება ისან-სამგორის რაიონში არსებული საჯარო სკოლების სიმცირის პრობლემა.</p> <p>აშენდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საჯარო სკოლის შენობა, რომელიც დააკმაყოფილებს 1500 მოსწავლეს. მოსწავლეებს ექნებათ გაცილებით უსაფრთხო, კომფორტული და პოზიტიური სასწავლო გარემო.</p>
<p>შეფასების პერიოდი</p>	<p>15 წელი</p>

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები			
	არაფრის კეთება	არსებული შენობის რეაბილიტაცია	სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
<p>მოთხოვნილი დაფინანსება¹¹⁸</p>	-		15,990,000 ლ
<p>კაპიტალური ხარჯი</p>			15,000,000 ლ
<p>საშუალო წლიური ხარჯები¹¹⁹</p>	1,644,738.2 ლ	2,232,478.5 ლ	1,950,657.3 ლ
<p>საშუალო წლიური შემოსავალი¹²⁰</p>	1,282,413.9 ლ	1,235,807.4 ლ	1,658,234.1 ლ
<p>NPV¹²¹</p>	-2,539,745.28 ლ	-11,989,201.31 ლ	-14,723,961.56 ლ
<p>IRR¹²²</p>	189%	#NUM!	#NUM!
<p>B/C¹²³</p>	0.82	0.48	0.43

¹¹⁸ მშენებლობის შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 15,990,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 15,000,000 ლარს, ხოლო აღჭურვის ხარჯია - 550 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-360 000 ლარია

¹¹⁹ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასი; აკადემიური პერსონალის ხელფასი,

¹²⁰ შემოსავლებში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი, იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

¹²¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹²² იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹²³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მომზადდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობის 5 პროექტი. საინვესტიციო პროექტების მეთოდოლოგიის მიხედვით მომზადებული ფინანსური და ეკონომიკური გაანგარიშებების მიხედვით პროექტები არ არის მომგებიანი. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა პროფესიული განათლების რეფორმის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისთვის შესაბამისი სახსრები არსებული ფისკალური რესურსის ფარგლებში ყოველწლიურად გათვალისწინებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში. კონკრეტულ პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება ხდება სამუშაო ჯგუფის მიერ, მათ შორის პროექტების ალტერნატივების გათვალისწინებით.

18. კ. თეთრიწყაროში ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარება ქალაქ თეთრიწყაროში
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება პროფესიული საგანმანათლებლო და მომზადება-გადამზადების პროგრამები, რომელთა საჭიროება იკვეთება რეგიონში და ასევე დიდია თვითდასაქმების შესაძლებლობა, ასევე მოთხოვნის შემთხვევაში განხორციელდება ინტეგრირებული პროგრამები რათა პროფესიული განათლების მიღების მსურველებს ქონდეთ შესაძლებლობა პროფესიული განათლების მიღების პარალელურად მიიღონ დიპლომი, რომელიც გათანაბრებული იქნება სრულ ზოგად განათლებასთან
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	ქვემო ქართლში 7 მუნიციპალიტეტიდან პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმხორციელებელი დაწესებულებები 2 მუნიციპალიტეტში არსებობს (რუსთავში და მარნეულში), რომლებიც ჯამში 29 კვალიფიკაციას ნერგავს. დაწესებულება ძირითადად ფოკუსირებულია ინჟინერიის მიმართულების (მშენებლობა, ტრანსპორტი, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, ენერჯეტიკა და ელექტროინჟინერია) პროგრამების განხორციელებაზე. რეგიონის დანარჩენი მუნიციპალიტეტების (გარდაბანი, ბოლნისი, დმანისი, თეთრიწყარო, წალკა) მოსახლეობა ფაქტობრივად

	<p>მოკლებულია ადგილზე პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობას. კვალიფიკაციებზე მოთხოვნა-მიწოდების ანალიზმა აჩვენა, რომ უფრო მაღალია შესაბამისობა დარგის/ფართო მიმართულებების მიხედვით, ვიდრე სპეციალობების მიხედვით; საგულისხმოა, რომ მიწოდება მცირეა რეგიონისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში: მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა/აგრარული სფეროს სპეციალისტები და ტურიზმი. მნიშვნელოვანია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მეტად მორგება რეგიონის/მუნიციპალიტეტების არსებულ პრიორიტეტზე, უცხოურ ინვესტიციებსა და საწარმოთა საჭიროებებზე; მნიშვნელოვანია მიწოდების გაძლიერება რეგიონისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში, როგორცაა: მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა/აგრარული სფეროს სპეციალისტები, ტურიზმი; საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება და შეთავაზება ამ სფეროებში როგორც საკვალიფიკაციო, ასევე მოკლევადიანი პროგრამების სახით.</p> <p>პროფესიული კოლეჯის/ფილიალის გახსნა მიზანშეწონილია თეთრიწყარო მუნიციპალიტეტში. პროფესიული განათლების მიღების მსურველები იმის გამო, რომ მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულება იძულებულნი არიან გავიდნენ სხვა მუნიციპალიტეტში ან დედაქალაქში სასწავლებლად, თუმცა ფინანსების ხელმისაწვდომობის სიმწირის გამო ხშირად რეგიონის ახალგაზრდები და ზრდასრული მოსახლეობა ვერ ახერხებს პროფესიული განათლების მიღებას, რაც უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში შენობის გამოყოფის შესაძლებლობა არსებობს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს გააჩნია მზარდი ტურისტული პოტენციალი, ასევე დიდი მოთხოვნაა მომსახურების, სოფლის მეურნეობის და სხვა სფეროებში.</p>
შეფასების პერიოდი	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	კოლეჯის მშენებლობა
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება¹²⁴</i>	-	5,670,000 ლ
<i>კაპიტალური ხარჯი</i>	-	5,000,000.0 ლ
		935,789.5 ლ

¹²⁴ ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 5,670,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 5 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 500 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-150 000 ლარი

საშუალო წლიური ხარჯები ¹²⁵		
საშუალო წლიური შემოსავალი ¹²⁶		816,685.5 ლ
NPV ¹²⁷		-5,985,267.99 ლ
IRR ¹²⁸		#NUM!
B/C ¹²⁹		0.54

19. ქ. გორში ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	ქ. გორში ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა
პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის მოკლე აღწერა	<p>ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადი“ განთავსებულია გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კუთვნილ შენობაში, კერძოდ მეხუთე კორპუსის მეორე სართულზე. დღევანდელი მდგომარეობით კოლეჯს უკავია 1040 კვ/მ ფართობი, რომელიც მოიცავს, როგორც სასწავლო ასევე პრაქტიკული კომპონენტების განხორციელების ადგილს, დღეის მდგომარეობით კოლეჯში ხორციელდება 8 მოდულური, სამი დუალური და ერთი ინტეგრირებული პროგრამა და ასევე 5 მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების კურსი. ფართის სიმცირის გამო კოლეჯის პროგრამების დამატება უკვე შეუძლებელია, რადგან კოლეჯს აღარც სასწავლო და აღარც პრაქტიკისთვის საჭირო სახელოსნოების ადგილი არ გააჩნია.</p> <p>გორსა და გორის მუნიციპალიტეტს გააჩნია მზარდი ტურისტული პოტენციალი, ასევე დიდი მოთხოვნაა მომსახურებისა და ინჟინერიის სფეროებში. პროფესიული განათლების მიღების მსურველები იმის გამო რომ კოლეჯს არა აქვს ფართო არჩევანი იძულებულნი არიან გავიდნენ სხვა რეგიონში ან დედაქალაქში სასწავლებლად, რის საშუალებაც უმეტესობას არ გააჩნია.</p>
საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება	აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში კოლეჯი დაიმეტებს ახალ პროფესიულ პროგრამებს, რომელთა საჭიროება იკვეთება რეგიონში და ასევე დიდია თვითდასაქმების შესაძლებლობა, დაიმეტებს ასევე

¹²⁵ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი,

¹²⁶ შემოსავალში შედის:სტუდენტებიდან და გადამზადების მსურველებიდან მიღებული შემოსავალი, ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი

¹²⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹²⁸ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹²⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>ინტეგრირებულ პროგრამებს რათა პროფესიული განათლების მიღების მსურველებს ჰქონდეთ არჩევანი ამ მიმართულებით.</p> <p>კოლეჯის სტუდენტთა რაოდენობა გაორმაგდება, გარკვეულ სპეციალობებზე, რომელზეც დიდი მოთხოვნაა. გაიხსნება დამატებითი ჯგუფები.</p> <p>ასევე კოლეჯში უწყვეტად განხორციელდება მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების კურსები.</p>
შეფასების პერიოდი	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	კოლეჯის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება ¹³⁰	-	8,771,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი	-	8,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები ¹³¹		1,349,269.6 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი ¹³²		1,493,736.4 ლ
NPV ¹³³		-7,304,333.19 ლ
IRR ¹³⁴		#NUM!
B/C ¹³⁵		0.62

20. ქ. ყვარელში ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
პროექტის დასახელება	ქ. ყვარელში ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა
პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის მოკლე აღწერა	აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, მომზადება-გადამზადების

¹³⁰ ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 8,771,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 8 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 500 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-240 000 ლარი

¹³¹ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი,

¹³² შემოსავალში შედის:სტუდენტებიდან და გადამზადების მსურველებიდან მიღებული შემოსავალი, ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი

¹³³ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹³⁴ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹³⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

	<p>პროგრამები, რომელთა საჭიროება იკვეთება რეგიონში და ასევე დიდია თვითდასაქმების შესაძლებლობა, აგრეთვე, მოთხოვნის შემთხვევაში განხორციელება ინტეგრირებული პროგრამები რათა პროფესიული განათლების მიღების მსურველებს ქონდეთ შესაძლებლობა პროფესიული განათლების მიღების პარალელურად მიიღონ დიპლომი, რომელიც გათანაბრებული იქნება სრულ ზოგად განათლებასთან.</p>
<p>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</p>	<p>ყვარელის მუნიციპალიტეტს გააჩნია მზარდი ტურისტული პოტენციალი, ასევე დიდი მოთხოვნა მომსახურების, სოფლის მეურნეობის და სხვა სფეროებში.</p> <p>პროფესიული განათლების მიღების მსურველები იმის გამო, რომ მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულება იძულებულნი არიან გავიდნენ სხვა მუნიციპალიტეტში ან დედაქალაქში სასწავლებლად, თუმცა ფინანსების ხელმისაწვდომობის სიმწირის გამო ხშირად რეგიონის ახალგაზრდები და ზრდასრული მოსახლეობა ვერ ახერხებს პროფესიული განათლების მიღებას, რაც უარყოფითად აისახება მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის განვითარებაზე და კვალიფიციური სამუშაო ძალის არსებობაზე.</p>
შეფასების პერიოდი	15 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	კოლეჯის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება ¹³⁶	-	5,678,000 ლ
კაპიტალური ხარჯი	-	5,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები ¹³⁷		1,416,235 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი¹³⁸		1,493,736.4 ლ
NPV ¹³⁹		-4,172,910.57 ლ
IRR ¹⁴⁰		#NUM!
B/C ¹⁴¹		0.76

¹³⁶ ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 5,678,000 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 5 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 500 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-150 000 ლარი

¹³⁷ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი,

¹³⁸ შემოსავალში შედის:სტუდენტებიდან და გადამზადების მსურველებიდან მიღებული შემოსავალი, ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი

¹³⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹⁴⁰ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹⁴¹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

21. ქ.თბილისში სარაჯიშვილის N108 ში პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	ქ.თბილისში სარაჯიშვილის N108 ში პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	<p>პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა მიმართულებით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, მომზადება/გადამზადების პროგრამების და ტრენინგ-კურსების განხორციელება, კერძოდ :</p> <p>გაიზრდება კვოტა/ადგილების რაოდენობა უკვე არსებულ, მოთხოვნად პროფესიულ პროგრამებზე, დამატებული და დანერგული იქნება ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, მათ შორის დუალური და ინტეგრირებული, დამატებული იქნება ახალი პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამები და ტრენინგ-კურსები , აღნიშნული აღმოფხვრის იმ დეფიციტს, რაც იკვეთება შრომის ბაზარზე კადრების რაოდენობრივი თუ ხარისხობრივი დეფიციტის ფარგლებში. ასევე გაიზრდება სტუდენტთა და მსმენელთა რაოდენობა, კოლეჯი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს 3000-ზე მეტი სტუდენტისა და მსმენელის სწავლებას ორივე ლოკაციაზე.</p> <p>პროექტის რეალიზაცია, კერძოდ, სარაჯიშვილის გამზირის N108-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია მთლიანად მოხსნის არსებულ პრობლემებს, სტიმულს მისცემს კოლეჯის როგორც სასწავლო-საწარმოო დაწესებულების განვითარებას, მის ინტერნაციონალიზაციას, საერთაშორისო სასწავლო და შემოქმედებით პროექტებში ჩართულობის ინტენსივობას, მოკლევადიანი საერთაშორისო პროგრამების განვითარებას, სასწავლო საწარმოების ამოქმედებას.</p>
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	<p>კოლეჯი „მერმისი“ არის ერთ-ერთი სწრაფად განვითარებადი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ყოველწლიურად სწავლობს 1500-1600 სტუდენტი/მსმენელი. კოლეჯი ახორციელებს როგორც 24 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას, ასევე 28 ტრენინგ-კურსს და 11 მოკლევადიან პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამას, გამოირჩევა კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებლით 80/90 %. ეკონომიკური განვითარებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად კოლეჯში მუდმივად იზრდება, როგორც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, მოკლევადიან პროფესიულ მომზადება-გადამზადების</p>

	<p>პროგრამებზე და ტრენინგ-კურსებზე სწავლის მსურველ პირთა რაოდენობა, ასევე დამსაქმებლების მხრიდან მოთხოვნები სხვადასხვა სპეციალობის კურსდამთავრებულებისა და სტუდენტების შესახებ. დაწესებულების განვითარების მიზნით, უნდა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის დ. სარაჯიშვილის გამზირ 108-ში მდებარე კოლეჯის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, რომლის შემდგომ კოლეჯი უზრუნველყოფს ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებას, არსებულ პროგრამებზე სტუდენტთა გაზრდილი ნაკადის მიღებას და გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას.</p> <p>კოლეჯი აქტიურად თანამშრომლობს როგორც ქ. თბილისში ასევე რეგიონში არსებულ დამსაქმებლებთან. შენობის ფართის სიმცირის გამო იქ სადაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სწავლა ვერ ხერხდება შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი ახალი პროგრამების დანერგვა, რაც უკვე ახალ სივრცეში არის გათვალისწინებული.</p>
შეფასების პერიოდი	15 წელი

წარმოდგენილი პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	კოლეჯის მშენებლობა
მოთხოვნილი დაფინანსება ¹⁴²	-	10,542,800 ლ
კაპიტალური ხარჯი	-	10,000,000 ლ
საშუალო წლიური ხარჯები ¹⁴³		1,345,627.2 ლ
საშუალო წლიური შემოსავალი ¹⁴⁴		1,322,522.1 ლ
NPV ¹⁴⁵		-8,687,985.72 ლ
IRR ¹⁴⁶		#NUM!
B/C ¹⁴⁷		0.56

¹⁴² ახალი სკოლის აშენების შემთხვევაში პროექტის ჯამური ღირებულებაა 10,542,800 ლარი, სადაც კაპიტალური ხარჯი შეადგენს 10 000 000 ლარს, სკოლის აღჭურვის ხარჯია - 200 000 ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი-300 000 ლარი

¹⁴³ ხარჯებში შედის: საექსპლუატაციო ხარჯები, აუცილებელი რემონტის ხარჯი, ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი; ტექნიკური პერსონალის ხელფასი,

¹⁴⁴ შემოსავალში შედის:სტუდენტებიდან და გადამზადების მსურველებიდან მიღებული შემოსავალი, ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავალი

¹⁴⁵ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹⁴⁶ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹⁴⁷ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

22. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის მშენებლობა

პროექტის შესახებ ინფორმაცია	
<i>პროექტის დასახელება</i>	სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის მშენებლობა
<i>პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება</i>	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
<i>პროექტის მოკლე აღწერა</i>	პროექტის რეალიზაცია მთლიანად მოხსნის არსებულ პრობლემებს; სტიმულს მისცემს კოლეჯის როგორც სასწავლო და შემოქმედებითი დაწესებულების განვითარებას, მის ინტერნაციონალიზაციას, საერთაშორისო სასწავლო და შემოქმედებით პროექტებში ჩართულობის ინტენსივობას, მოკლევადიანი საერთაშორისო პროგრამების განვითარებას, სტუდენტური ტელე-რადიო მაუწყებლობის ამოქმედებას, მძლავრი სტუდენტური მედია ცენტრის ფორმირებას.
<i>საინვესტიციო პროექტის განხორციელების საჭიროების დასაბუთება</i>	განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის დადასტურების მიუხედავად კოლეჯი ვერ ახორციელებს 6 მოკლევადიან მომზადება/გადამზადების პროგრამას. ფართის სიმცირის გამო დაპაუზებულია მედია ბაზარზე მოთხოვნადი კვალიფიკაციებისთვის (განათების ტექნიკოსი, ხმის ოპერატორი, საინფორმაციო პროგრამების პროდიუსერი, სატელევიზიო სივრცის დიზაინერი, ანიმატორი) სტანდარტული და ინტეგრირებული პროგრამების რეალიზაცია. კოლეჯი ვედარ მონაწილეობს სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის განკუთვნილი დაწყებითი უნარების განვითარების პროექტშიც. ჯამში, ყოველწლიურად კოლეჯს აკლდება 150-180 სტუდენტი, რომლებზეც მოთხოვნა დარგიდან მუდმივად იზრდება. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ კოლეჯი წარმოადგენს ქვეყანაში ამ მიმართულების ერთადერთ სასწავლო დაწესებულებას. მხედველობაში მისაღებია ის გარემოებაც, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან კოლეჯის აფილირება ზრდის მასზე საზოგადოების დაკვეთას. ორ ცვლაში სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით პერიოდულად ხდება A, B და C სასწავლო გარემოს ცვლილება საერთო ფართის იმ ნაწილში, რომელიც განკუთვნილია სწავლისთვის და შეადგენს 302,4კვ.მ-ს. დერეფანს უკავია 120კვ.მ-ზე მეტი ფართი. 110 კვ.მეტრამდე ფართს იკავებს ტექნიკური, დამხმარე, სანიტარულ ჰიგიენური სათავსოები და ადმინისტრაცია. გასული

	საუკუნის 40-ან წლებში აგებული ამ შენობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია მისი თუნდაც ერთი ნაწილის გადაკეთება (ფართის მომატება, ჭერის ამალევა სატელევიზიო, ფოტო, აუდიო და საინკრუსტაციო სტუდიებისთვის ან სართულის დაშენება) და სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების სრული დაკმაყოფილება. მხოლოდ ბოლო მიზეზის გამო, ავტორიზაციის ახალი სტანდარტის მიხედვით, 31 წლის ისტორიის მქონე კოლეჯი 2024 წელს სავარაუდოდ ავტორიზაციას ვეღარ გაივლის.
<i>შეფასების პერიოდი</i>	17 წელი

პროექტის ფინანსური მახასიათებლები		
	არაფრის კეთება	ტელ-ხელოვნების კოლეჯის მშენებლობა
<i>მოთხოვნილი დაფინანსება</i>	-	22,948,000.0 ლ
<i>საშუალო წლიური ხარჯები</i>	1,776,382.4 ლ	1,830,506.4 ლ
<i>საშუალო წლიური შემოსავალი</i>	821,462.4 ლ	1,423,975.0 ლ
<i>NPV¹⁴⁸</i>	-7,153,120.73 ლ	-22,024,782.03 ლ
<i>IRR¹⁴⁹</i>	#NUM!	#NUM!
<i>B/C¹⁵⁰</i>	0.51	0.33

¹⁴⁸ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, NPV უნდა იყოს დადებითი

¹⁴⁹ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, IRR უნდა იყოს მეტი დისკონტირების განაკვეთზე, რომელიც 5%-ს შეადგენს

¹⁵⁰ იმისათვის, რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, B/C უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

დანართი №1 - საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების რეესტრი

N	პროექტის დასახელება	პროექტის ინიციატორი უწყება	პროექტის მთლიანი ღირებულება (ათასი ლარი)	მ.შ. კაპიტალური ხარჯები	მ.შ. მიმდინარე ხარჯები	დაფინანსების წყარო	პროექტის შეფასების სტატუსი
1	საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა - საავტომობილო გზის სტეფანწმინდა-გველეთის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტი	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	372,000.0	372,000.0		სახელმწიფო ბიუჯეტი	პროექტი წარმოადგენს განსაკუთრებული საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პროექტს. შესაბამისად, გათვალისწინებულია 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში
2	დაბა მესტიის ლადამის უბნის რეაბილიტაცია	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	39,600.0	39,600.0		ADB - 84.0% სახელმწიფო ბიუჯეტი - 16.0%	პროექტი წარმოადგენს საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების პროექტის ერთ-ერთ კომპონენტს, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი. შესაბამისი, კალკულაციების და ალტერნატივების წარმოდგენის შემდგომ შესაძლებელია პროექტი გათვალისწინებულ იქნეს საშუალოვადიან პროგნოზებში
3	მდგრადი ურბანული მობილობა ქალაქ თბილისისთვის	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია	73,080.0	58,464.0	14,616.0	KfW	პროექტის ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით NPV არის უარყოფითი, თუმცა პროექტის სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით მისი ეკონომიკური E/NPV არის დადებითი. პროექტი გათვალისწინებულია 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში
4	იმერეთის რეგიონში კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“	257,600.0	206,080.0	51,520.0	KfW	პროექტის ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით NPV არის უარყოფითი, თუმცა პროექტის სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით მისი ეკონომიკური E/NPV არის დადებითი. პროექტი გათვალისწინებული იქნება 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში
5	აჭარაში მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მექანიკური ბიოლოგიური დამუშავება (MBT)	აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი	52,706.2	42,165.0	10,541.2	EBRD	პროექტის ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით NPV არის უარყოფითი, თუმცა პროექტის სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით მისი ეკონომიკური E/NPV არის დადებითი. შესაბამისად, პროექტი შესაძლებელია გათვალისწინებული იქნეს საშუალოვადიან პროგნოზებში
6	საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტი (GRAIL)	გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იუსტიციის სამინისტრო/საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო	408,000.0	326,400.0	81,600.0	WB	პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა. ამ ეტაპზე პროექტის ფინანსური და ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით NPV და E/NPV არის დადებითი. სრულყოფილი კალკულაციების და ალტერნატივების წარმოდგენის შემდგომ შესაძლოა პროექტი გათვალისწინებულ იქნეს საშუალოვადიან პროგნოზებში
7	ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მოდერნიზაცია (EIB, AFD)	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	368,261.9	294,609.5	73,652.4	EIB AFD	პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა. ამ ეტაპზე პროექტის ფინანსური და ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით NPV და E/NPV არის დადებითი. სრულყოფილი კალკულაციების და ალტერნატივების წარმოდგენის შემდგომ შესაძლოა პროექტი გათვალისწინებულ იქნეს საშუალოვადიან პროგნოზებში

N	პროექტის დასახელება	პროექტის ინიციატორი უწყება	პროექტის მთლიანი ღირებულება (ათასი ლარი)	მ.შ. კაპიტალური ხარჯები	მ.შ. მიმდინარე ხარჯები	დაფინანსების წყარო	პროექტის შეფასების სტატუსი
8	ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მუნიციპალური განვითარების ფონდი	600,000.0	600,000.0		სახელმწიფო ბიუჯეტი	გათვალისწინებულია 2023 წლის და საშუალოვადიან პროგნოზებში. მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების ალტერნატივებზე და კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ დაიწყება კონკრეტული პროექტების განხორციელება.
9	2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მხარდაჭერი ღონისძიებები	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მუნიციპალური განვითარების ფონდი	125,000.0	125,000.0		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საქართველოს მთავრობის მიერ აღებულია ვალდებულება ბაკურიანში 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩასატარებლად. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია 25,0 მლნ ლარი. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების ალტერნატივების შერჩევასა და შეფასებაზე და კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ დაიწყება კონკრეტული პროექტის განხორციელება
10	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1,200,000.0	1,200,000.0		სახელმწიფო ბიუჯეტი	პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების დასაფინანსებლად 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია 100,0 მლნ ლარი
11	ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №11 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	8,501.0	8,000.0	501.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით ქმნის საზოგადოებრივ სიკეთეს და მათი განხორციელებით გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელი შეუწყობა ეკონომიკურ განვითარებას. საშუალოვადიან პერიოდში შესაძლებელია პროექტის გათვალისწინება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ასიგნებებში ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გამოყოფილი რესურსის ფარგლებში
12	ქალაქ აბაშის №2 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	7,468.0	7,000.0	468.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
13	ქალაქ ქუთაისის №4 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	7,451.0	7,000.0	451.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
14	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	7,485.4	7,000.0	485.4	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
15	ქალაქ ხაშურის №4 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	12,674.0	12,000.0	674.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
16	კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის №1 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	7,480.0	7,000.0	480.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
17	ქალაქ სენაკის №3 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	12,696.0	12,000.0	696.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	

N	პროექტის დასახელება	პროექტის ინიციატორი უწყება	პროექტის მთლიანი ღირებულება (ათასი ლარი)	მ.შ. კაპიტალური ხარჯები	მ.შ. მიმდინარე ხარჯები	დაფინანსების წყარო	პროექტის შეფასების სტატუსი
18	ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	5,337.0	5,000.0	337.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
19	სსიპ ქალაქ ახალციხის ახალი სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	15,948.0	15,000.0	948.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
20	სსიპ - რამინ დიხამინჯიას სახელობის დაბა ჩხოროწყუს №1 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	12,688.0	12,000.0	688.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
21	ქალაქ თბილისის № 128 საჯარო სკოლა, დამატებითი კორპუსის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	6,962.0	6,500.0	462.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
22	სსიპ ქალაქ თბილისის N83 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	12,990.0	12,000.0	990.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
23	ქალაქ თბილისის №133 საჯარო სკოლა დამატებითი კორპუსის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	8,058.2	7,500.0	558.2	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
24	ქალაქ თბილისის N179 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	16,080.0	15,000.0	1,080.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
25	სსიპ ქალაქ თბილისის N11 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	12,960.0	12,000.0	960.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
26	სსიპ ქალაქ თბილისის N209 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	6,935.4	6,500.0	435.4	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
27	ქალაქ თბილისის N152 საჯარო სკოლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	15,990.0	15,000.0	990.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
28	ქ. თეთრიწყაროში ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	5,670.0	5,000.0	670.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით ქმნის საზოგადოებრივ სიკეთეს და მათი განხორციელებით გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელი შეწყობა ეკონომიკურ განვითარებას. საშუალოვადიან პერიოდში შესაძლებელია პროექტის გათვალისწინება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ასიგნებებში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი რესურსის ფარგლებში. ამასთან, კონკრეტული პროექტის ალტერნატივების განხილვის შედეგების გათვალისწინებით დაიწყება პროექტების განხორციელება.
29	ქ. გორში ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	8,771.0	8,000.0	771.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
30	ქ. ყვარელში ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	5,678.0	5,000.0	678.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
31	ქ. თბილისში სარაჯიშვილის N108 ში პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	10,542.8	10,000.0	542.8	სახელმწიფო ბიუჯეტი	
32	სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის	საქართველოს განათლებისა და	22,948.0	22,548.0	400.0	სახელმწიფო ბიუჯეტი	

N	პროექტის დასახელება	პროექტის ინიციატორი უწყება	პროექტის მთლიანი ღირებულება (ათასი ლარი)	მ.შ. კაპიტალური ხარჯები	მ.შ. მიმდინარე ხარჯები	დაფინანსების წყარო	პროექტის შეფასების სტატუსი
	სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის მშენებლობა	მენიერების სამინისტრო					
სულ			3,727,561.9	3,481,366.5	246,195.4		