

დანართი 1.

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2009 წლის სამოქმედო გეგმა

სამუშაოს აღწერილობა	შესრულების პერიოდი	შემსრულებელი <sup>1</sup>
შემოსავლების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა ერთობლივი ტრენინგების სიტემის შემუშავება	თებერვალი მარტი	შს სს, სტდ
ახალი ფუნქციური მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო სააგენტოების დეპოზიტების მართვის სისტემის მოდერნიზება	მარტი	სს
ლიკვიდურობის მართვის სახელმძღვანელოს პროექტის მომზადება	მარტი	სს
PFMS-სთვის ფუნქციური და ტექნიკური მახასიათებლების მომზადება (სახაზინო სამსახურის მიერ დამტკიცებული)	მარტი	სს
BDD-ს ახალი ფორმატის შემუშავება	მარტი	სდ
მთავრობის დადგენილების პროექტის მომზადება, რომელიც განსაზღვრავს BDD-ს მომზადების ვადებს	მარტი	სდ
საქართველოს მთავრობის შიდა აუდიტის სტრატეგიის დამტკიცება	მარტი	შას

<sup>1</sup>ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფები: **სს**-სახაზინო სამსახური, **სდ**-საბიუჯეტო დეპარტამენტი, **ფპდ**-ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტი, **შს**-შემოსავლების სამსახური, **შას**-შიდა აუდიტის სამმართველო, **სტდ**-საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2009 წლის სამოქმედო გეგმა

შიდა აუდიტის ჰარმონიზაციის სამმართველოს ჩამოყალიბების შესახებ მთავრობის აქტის დამტკიცება	მარტი	შას
ოქროს სია ხდება ფუნქციონალური	მარტი	შს
ადგილობრივი ბიუჯეტების ფორმატის სრულყოფა	აპრილი	სდ
საჯარო ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე ბიუჯეტთან დაკავშირებული ინფორმაციის სრულყოფა	აპრილი	სდ
საბიუჯეტო საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის კითხვა-პასუხის მომსახურების დანერგვა	აპრილი	სდ
ლიკვიდურობის მართვის ტრენინგი პერსონალისთვის	მაისი	სს
ეროვნული საბუღალტრო სტანდარტების შემუშავება და კანონმდებლობაში შესატანი აუცილებელი შესწორებების პროექტის მომზადება	მაისი	სს
IPSAS-ის ოფიციალური ქართული თარგმანის მომზადება და გამოქვეყნება	მაისი	სს
არსებული საბიუჯეტო კანონმდებლობის წინასწარი <b>SWOT</b> ანალიზი	მაისი	სდ
ინფორმაციის დაცვის სამართლებრივი მოთხოვნის დანერგვა (ვირუსებისგან, მონაცემთა დუბლირებით და ა.შ.)	მაისი	შას, სტდ
LEPL-ის ანგარიშგების მეთოდოლოგიის განახლება GFSM2001 კლასიფიკაციის შესაბამისად	ივნისი	სდ, სს
საშუალო ვადიანი ბიუჯეტის მომზადების სრულყოფის მიზნით საბიუჯეტო ცირკულარის ფორმების გაუმჯობესება, სახელმძღვანელოების და ინსტრუქციების შემუშავება	ივნისი	სდ
დაინტერესებულ პირთა გამოკითხვით MTEF-ის პროცესის გადახედვა	ივნისი	სდ

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2009 წლის სამოქმედო გეგმა

შიდა აუდიტთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება	ივნისი	შას
რისკების შეფასებაზე დაფუძნებული საგადასახადო აუდიტის სისტემის ამოქმედება	ივნისი	შს
საბაუო და საგადასახადო კოდექსებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება	ივნისი	ფპდ, შს
BDD-ს დოკუმენტის მომზადებისთან დაკავშირებული შეხვედრების ორგანიზება მხარჯველ ორგანოებთან, MTEF-ის შესახებ მათთვის კონსულტაციების/რეკომენდაციების გაწევა და მათი ასახვა BDD-ში/ყოველწლიურ ბიუჯეტში	ივლისი	სდ
ფინანსთა სამინისტროში საგადასახადო გასაჩივრების მომსახურების დანერგვით საგადასახადო დაგების გადაწყვეტის სისტემის შემდგომი სრულყოფა	ივლისი	ფპდ
გადამხდელთა ინფორმირებულობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სტრუქტურის შექმნა და აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მომზადება	ივლისი	შს
ადმინისტრირების გაძლიერება გადასახადების არ გადამხდელთა და დეკლარაციის არ წამრდგენთა მოდულის შექმნით	ივლისი	შს, სტდ
შემოსავლების სამსახურსა და ბანკებს შორის ინფორმაციის ელექტრონული ურთიერთგაცვლის სისტემის დანერგვა	ივლისი	შს
LEPL-ბისგან განხლებული მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული 6 თვის კონსოლიდირებული ანგარიშის მიღება	აგვისტო	სს
ელექტრონული სწავლების დანერგვა	აგვისტო	შს, სტდ

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2009 წლის სამოქმედო გეგმა

სასწავლო ტური PFMS-ის საუკეთესო პრაქტიკის მქონე ქვეყანაში	სექტემბერი	სს, სდ
შიდა აუდიტის უზრუნველყოფის მიზნით სამინისტროების წესდებებში წინასწარი ცვლილებების შეტანა	სექტემბერი	შას
ფულად და საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე განხორციელებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის უკეთ მოპოვების მიზნით ფინანსური მონაცემების პროგრამის დაყენება	ოქტომბერი	სს
ახალი სააღრიცხვო პროცედურების დანერგვისათვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება	ოქტომბერი	სს
ადგილობრივი ბიუჯეტების პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და დანერგვა	ოქტომბერი	სდ, სტდ
შესაბამისი სამინისტროების სტრუქტურული ქვედანაყოფების შიდა აუდიტის მოსამზადებელი ტრენინგი	ოქტომბერი	შას
შიდა აუდიტის სამმართველოებისთვის სტანდარული წესდების შემუშავება, სადაც ნათლად იქნება განსაძგვრული მათი პასუხისმგებლობა, ანგარიშვალდებულება და სამუშაოს აღწერილობა	ოქტომბერი	შას
საკონსულტაციო ფორმის დაქირავება და კანონპროექტის მომზადება	ნოემბერი	სდ
4 საპილოტო სამინისტროს კაპიტალური ბიუჯეტების მომზადება და ინფორმაციის სახით ყოველწლიური ბიუჯეტის შესახებ კაკონში მისი განთავსება	ნოემბერი	სდ
კაპიტალური შემოსავლების ბიუჯეტის ფორმის გაუმჯობესება და მისი ასახვა საბიუჯეტო ცირკულარში	ნოემბერი	სდ

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2009 წლის სამოქმედო გეგმა

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებით დაკავებული თანამშრომლების სემინარებით და ტრენინგებით უზრუნველყოფა, სპეციალური სახელმძღვანელოების მომზადება რათა გაუმჯობესდეს ბიუჯეტის ფორმულირების, შესრულების და ანალიზის პროცესი	ნოემბერი	სდ, შას
საბაჟოს აუდიტის დანერგვა	ნოემბერი	შს
რისკებზე დაფუძნებული საბაჟო კონტროლისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო ბაზის სრული მომზადება	ნოემბერი	შს
ხაზინის ერთი უცხოური ვალუტის სისტემის სრული ამოქმედება	დეკემბერი	სს, სტდ
ელექტრონული ხაზინის სისტემის სრული ამოქმედება	დეკემბერი	შს, სტდ
IPSAS-ის ეფექტურობის ანალიზის მომზადება, IPSAS-ზე გადასასვლელად აუცილებელი სამოქმედო და განხორციელების გეგმის მომზადება	დეკემბერი	სს
სასწავლო ტური საუკეთესო საერთაშორისო საბუღალტრო პრაქტიკის მქონე ქვეყნებში	დეკემბერი	სს
საჯარო სექტორში მომუშავე ბუღალტრებისთვის IPSAS-ში სამუშაოდ საბუღალტრო ტრენინგის სტრატეგიის და ტრენინგისათვის საჭირო მასალების შემუშავება	დეკემბერი	სს
მაკრო მოდელირების პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვით ბიუჯეტის დაგეგმვის გაუმჯობესება (სატესტო რეჟიმში)	დეკემბერი	ფპდ
მაკრო პროგნოზირების გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური პოლიტიკის და საბიუჯეტო დეპარტამენტებისათვის ტრენინგის ჩატარება	დეკემბერი	ფპდ

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2009 წლის სამოქმედო გეგმა

BDD-ის მეშვეობით 5 თვითმართველი სტატუსის მქონე ქალაქის სტრატეგიის, პრიორიტეტების გამოვლენა და MTEF-თან შეთავსება	დეკემბერი	სდ
4 საპილოტო სამინისტროსთვის კონსულტაციების გაწევა შესრულების ინდიკატორებზე, რომელიც ასახული უნდა იყოს BDD-სა და ბიუჯეტის დოკუმენტებში	დეკემბერი	სდ
ბიუჯეტის დამატებითი მხარჯველი ორგანოებისთვის MTEF-ის დანერგვა	დეკემბერი	სდ
5 თვითმართველი სტატუსის მქონე ქალაქის და რეგიონულ დონეებზე MTEF-ის დანერგვა	დეკემბერი	სდ
მთავრობის 5 საპილოტო მხარჯავი დაწესებულების მიერ სტრატეგიულ მიმართულებების, ხარჯთაღრიცხვის და შესრულების ინდიკატორების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენა	დეკემბერი	სდ
ბიუჯეტის შესრულებაზე (რომელშიც გათვასილწინებულია შესრულების მონიტორინგი) ანგარიშების ახალი ფორმის შემუშავება,	დეკემბერი	სდ
ადგილობრივი ბიუჯეტების მხარდაჭერა, რათა მოხდეს მათი GFSM-2001 კლასიფიკაციაზე და აღრიცხვაზე გადაყვანა	დეკემბერი	სდ
კოდექსის პროექტთან დაკავშირებული კონსულტაციები პარლამენტთან და კონტროლის პალატასთან	დეკემბერი	სდ
არსებული LEPL-ების შემდგომი ოპტიმიზაციის მიზნით მათი მოქმედებების და ბიუჯეტის ანალიზი	დეკემბერი	სდ
LEPL-ს მონაცემთა ბაზის შექმნა	დეკემბერი	სდ, სტდ

## სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2009 წლის სამოქმედო გეგმა

შიდა აუდიტის სტანდარტების, ქცევის კოდექსის და საერთო სახელმძღვანელოს დეტალური შემუშავება	დეკემბერი	შას
ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის სამმართველოს მიერ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 2 ანალიზის მომზადება	დეკემბერი	შას
ყველა გადასახადის გადაყვანა შევსების ელექტრონულ სისტემაზე	დეკემბერი	შს, სტდ